

No. 2

測高三米 高機	九三米 算定具	二高射 噴進砲	試製七種 無及動砲	十種半 噴進砲	留種木製 噴進砲	三 十二高	九 八高	七 高	對戰車砲 試製七五	新七種半 戰車砲 (長)	九 四砲	十二種 迫撃砲	戰車砲 三型	品數		
														目 量	單位	
38	40	600	0	0	10	36	48	0	0	17	70	12	12	實計	一月	
35	35	420	0	50	17	25	41	0	2	20	45	20	20	實計	二月	
25	31	600	0	0	12	34	42	0	0	10	70	15	15	實計	三月	
35	35	530	3	50	18	25	41	2	3	25	45	25	25	實計	四月	
15	28	500	0	0	10	17	16	0	0	10	36	24	24	實計	五月	
25	30	660	5	50	20	25	22	3	3	25	45	30	30	實計	六月	
10	23	500	0	50	10	35	29	0	0	2	21	25	25	實計	七月	
25	30	700	5	60	20	25	32	5	2	30	50	20	20	實計	八月	
0	20	500	0	100	10	30	16	0	0	10	60	27	27	實計	九月	
25	20	1200	0	0	20	25	50	0	0	30	180	55	55	實計	合計	
138	142	2,700	0	150	52	162	171	0	0	89	257	116	116	實計	合計	
185	150	3,510	73	210	95	125	176	10	10	130	355	160	160	實計	合計	
6月 10	概不計重通リ	生産可能	見込	生産正面ヲ拡大セル 爲七月以降増産 ノ見込	新現整備上ヲ以テ米 ノ軌道ニ乗ラザルニ至 リ降極不日産出ニ 至ル	二月、空襲ニ依リ半 途品焼失ハレモ七 月以降ニ於テ月産 三〇〇程増産予定	定産三〇八確保入 ル	四七高ニ逐次取換ノ 必要アリ 東地ニ於テ完成品 ノ取換ニ於テ若干 ノ増産	新七種半戰車砲(長) ノ備蓄ニ若干 ノ増産 此見込	六月以降軌道ニ乘 リ月三〇〇程度整備 ノ予定	神戶側を銷ニ於テ他重 兵裝(三七半戰車砲 五型)八九台三型迫 撃砲アリ	正面ヲ相當度及廣 クシテ増産ノハセリ 以テ、七月以降 ノ見込	概不順調 月産三〇〇四〇ナリ	今信ノ見込	備	
7月 15																
8月 20																
9月 25																
				一部京浜地区内 工場ノ被害ニ依リ 尚完成地区ノ輸送ノ 困難アリ			完成箇所次第 鋼室開向ノ輸送 困難多ク増産 ノ見込	四七高上全工場 ノ取換ニ要ス 若干ノ逐次取換 ノ見込				京浜地区ノ光精機 協工場ノ被害ニ 依リ、三車換ノ 過渡期ニ至ル				

昭和三年六月九日
陸軍兵器行政本部

12.5

薬 区	信 管	三式地雷 除信管 炸薬	四一 山砲	一機動四十七 砲藥夾	九二 歩砲	機械信管	高射砲 試製尖銳型 高射砲 信管一 号	二高 射 砲 信管	小 高 射 砲 信管	用 信 管	九二 十 四 試製四 式 微甲 彈	三式 穿甲 榴彈	九一 十 榴	品 目 量			
														位	單		
24,700	28,460	30,000	25,000	65,240	5,000	21,220	0	226,000	50,300	10,000	0	3,147	2,000	1,716	2,000	一月 実計	
80,000	60,000	80,000	40,000	160,000	20,000	30,500	0	50,000	170,000	330,000	1,000	2,000	2,000	1,716	2,000	二月 実計	
31,300	0	50,000	20,000	41,580	0	21,000	0	150,000	62,500	60,000	0	1,716	2,000	1,716	2,000	三月 実計	
80,000	80,000	80,000	50,000	116,000	22,000	31,000	3,000	70,000	170,000	330,000	1,500	2,000	2,000	2,134	2,000	四月 実計	
5,500	0	0	0	78,580	1,500	12,250	0	62,000	44,900	70,000	0	2,134	2,000	2,134	2,000	五月 実計	
80,000	100,000	80,000	50,000	140,000	22,000	31,000	15,000	100,000	170,000	330,000	2,000	2,000	2,000	3,045	2,000	六月 実計	
41,700	0	0	20,000	85,200	0	11,270	5,000	72,000	40,000	70,000	0	3,045	2,000	3,045	2,000	合計	
30,000	100,000	80,000	30,000	90,000	20,000	32,000	20,000	140,000	110,000	330,000	0	15,000	3,000	3,000	3,000	合計	
15,000	0	0	25,000	80,000	9,000	18,000	0	100,000	40,000	70,000	0	3,000	3,000	3,000	3,000	合計	
0,000	10,000	25,000	35,000	90,000	20,000	14,500	11,000	110,000	50,000	130,000	0	3,000	3,000	3,000	3,000	合計	
167,240	28,460	80,000	90,000	380,000	15,000	84,460	3,000	672,000	220,700	330,000	0	19,043	24,000	24,000	24,000	合計	
350,000	350,000	345,000	205,000	576,000	104,000	139,000	42,500	470,000	670,000	1,450,000	45,000	24,000	24,000	24,000	24,000	合計	
概不 願ナリ	ル 見 込 タ ス	復 旧 見 込 テ 他 社 ヲ シ テ 製 作 セ ル 如 ク シ テ 確 定 ナ ル	6A 25,000 7A 30,000 8A 35,000 逐次向上ス	6A 70,000 7A 70,000 8A 以降換 回見込	6A 2,000 7A 4,000 8A 以降 計画通	6A 17,000 7A 18,000 8A 18,000	6A 8,000 7A 12,000 8A 22,000	6A 150,000 7A 120,000 8A 130,000	6A 70,000 7A 70,000 8A 70,000	6A 70,000 7A 90,000 8A 100,000 9A以降逐 次向上ス	六月以降見 込タス	6A 3,000 7A 3,000 8A 3,000	6A 3,000 7A 3,000 8A 3,000	6A 3,000 7A 3,000 8A 3,000	6A 3,000 7A 3,000 8A 3,000	今 后 見 込 ナ リ	
	同 左	(既 前 三 式 信 管 炸 薬 除 信 管 炸 薬)	能 力 不 足 ニ 由 リ 他 社 ヲ シ テ 製 作 セ ル 如 ク シ テ 確 定 ナ ル	戦 災 被 害 ニ 依 リ 大 阪 金 庫 製 作 所 疎 開 タ ス	戦 災 被 害 ニ 依 リ 大 阪 金 庫 製 作 所 疎 開 タ ス	戦 災 被 害 ニ 依 リ 大 阪 金 庫 製 作 所 疎 開 タ ス	戦 災 被 害 ニ 依 リ 大 阪 金 庫 製 作 所 疎 開 タ ス	戦 災 被 害 ニ 依 リ 大 阪 金 庫 製 作 所 疎 開 タ ス	戦 災 被 害 ニ 依 リ 大 阪 金 庫 製 作 所 疎 開 タ ス	戦 災 被 害 ニ 依 リ 大 阪 金 庫 製 作 所 疎 開 タ ス	戦 災 被 害 ニ 依 リ 大 阪 金 庫 製 作 所 疎 開 タ ス	戦 災 被 害 ニ 依 リ 大 阪 金 庫 製 作 所 疎 開 タ ス	戦 災 被 害 ニ 依 リ 大 阪 金 庫 製 作 所 疎 開 タ ス	戦 災 被 害 ニ 依 リ 大 阪 金 庫 製 作 所 疎 開 タ ス	戦 災 被 害 ニ 依 リ 大 阪 金 庫 製 作 所 疎 開 タ ス	戦 災 被 害 ニ 依 リ 大 阪 金 庫 製 作 所 疎 開 タ ス	戦 災 被 害 ニ 依 リ 大 阪 金 庫 製 作 所 疎 開 タ ス

No. 6

自動貨車 輛	トラム缶	牽引車	自走砲 (新車及 改造)	装甲兵車	戦車 輛	品目	
						数量	位置
156	40,000	101	0	51	51	実計	一月
450	50,000	139	0	0	11	計	二月
270	40,000	58	5	40	23	実計	三月
550	50,000	196	0	0	76	計	四月
150	30,000	74	10	70	56	実計	五月
600	50,000	211	0	0	93	計	合計
240	44,000	89	8	30	32	実計	
1,000	50,000	139	0	0	75	計	
400	50,000	75	10	30	30	実計	
1,000	64,000	148	45	35	55	計	
1,227	204,000	398	39	134	195	実計	
3,600	264,000	887	45	55	555	計	
						今后ノ見透	
						摘要	

計画ハ六〇%ヲ生産シ得ルハ好成績ノ見込
 計画ニ從ヒ概ネ生産シ得ル見込ナリ
 作業ハ概ネ順調ニ進捗シ得ル見込ナリ
 主力製造会社タル三菱電機工下請工場ノ被雷ノ影響ヲ伴フ見込ナリ
 目下ニ要ヨリ重工自休モ防衛上危険地域ニ在リ且一節疎開スル計画アリ
 生産ノ低下トシテ危慮アリ
 相シ下請工場ノ被雷ニヨリ被雷影響若キ見込ス
 戦車ハ影響ナシト見込ナリ
 戦車ニヒテハ影響無ク且下請工場ノ被雷相當アリ生産低下ハ免レサル所ナリ
 三月后ヨリハ計画通り生産確保シ得ル見込
 計画ハ八〇%ヲ生産シ得ルハ好成績ノ見込
 戦車ニヒテハ影響無ク且下請工場ノ被雷相當アリ生産低下ハ免レサル所ナリ
 主力製造会社タル三菱電機工下請工場ノ被雷ノ影響ヲ伴フ見込ナリ
 目下ニ要ヨリ重工自休モ防衛上危険地域ニ在リ且一節疎開スル計画アリ
 生産ノ低下トシテ危慮アリ
 相シ下請工場ノ被雷ニヨリ被雷影響若キ見込ス
 戦車ハ影響ナシト見込ナリ
 戦車ニヒテハ影響無ク且下請工場ノ被雷相當アリ生産低下ハ免レサル所ナリ

主力製造会社タル三菱電機工下請工場ノ被雷ノ影響ヲ伴フ見込ナリ
 目下ニ要ヨリ重工自休モ防衛上危険地域ニ在リ且一節疎開スル計画アリ
 生産ノ低下トシテ危慮アリ
 相シ下請工場ノ被雷ニヨリ被雷影響若キ見込ス
 戦車ハ影響ナシト見込ナリ
 戦車ニヒテハ影響無ク且下請工場ノ被雷相當アリ生産低下ハ免レサル所ナリ

10.7

四式警戒機	警用地用機	掃海具	磁気機雷	小輸送艇	輸送艇	合製	木製	鉄製	特發動機	連絡艇	代燃装置	軽工車	側車	品目数量	
														位置	單位
45	23			9	2	0	76	177	6		50	—	22	突	一月
40	20			40	7	50	144	274	28		100	—	50	計	二月
25	15			25	3	33	28	138	5		100	—	50	突	三月
40	23			50	5	10	144	274	33		200	—	50	計	四月
15	4			13	4	61	101	95	6		200	—	40	突	五月
40	25			48	7	50	145	274	33		300	—	50	計	合計
10	0	0	0	10	3	121	76	108	1		200	—	20	突	
40	25	0	0	40	7	425(1875)	145(528)	274(100)	33		400	—	50	計	
20	10	0	0	7	3	271	43	105	1	18	300	—	20	突	
20	10	5	5	30	8	20	120	135	9	80	600	—	50	計	
115	52	0	0	66	15	163	317	643	19	10	850	—	152	突	
150	103	5	5	208	34	250	698	1231	136	60	1610	—	250	計	
<p>戦後、各部隊より入手したる機材を、本隊に引き渡したるものあり。以上確保見込。</p>														<p>今、見込あり</p>	
<p>概不現狀ヲ維持シ得ル見込</p>														<p>六月以降、見込あり</p>	
<p>連絡艇整備完了迄、概不現狀ヲ維持シ得ル見込</p>														<p>概不現狀ヲ維持シ得ル見込</p>	
<p>依下理由、一部東京地区、工場罹災、生産停止</p>														<p>相違、新規取換工場作業、生産停止</p>	
<p>南海造船火災、本造船用部材確保見込</p>														<p>見込あり</p>	

1081

1300

大小石工具	土工器具	小動力機	20P以上空圧機	軽操舟機	重門橋	折疊舟	流河器	計函	後機	小空気圧縮機	迎撃戦斗機	真空管	乾電池	無線	手廻受信機	口ハ装置	島教		
																	目	量	
組																		位	單
250		10	20	10	0	0	20,000	0	36	120	6,000		250	突	一月				
100		30	25	30	5	30	11,000	0	50	350	12,000	0	700	計	二月				
500		10	20	10	3	0	10,000	311	0	0	6,990	0	450	突	三月				
190		30	25	30	5	30	50,000	0	60	340	1,200	0	750	計	四月				
300		10	20	10	3	20	10,000	0	30	30	1,300	0	220	突	五月				
150		30	25	30	5	30	50,000	0	60	345	1,200	0	800	計	合計				
100		20	0	0	0	10	10,000	0	0	0	200	0	200	突					
85		160	50	30	5	30	60,000	0	70	345	1,200	0	850	計					
0		0	0	0	0	0	0	0	64	130	200	10	519	突					
240		160	70	30	5	30	60,000	750	100	400	600	5	420	計					
1150		50	60	30	6	30	40,000	311	130	280	19,751	10	1,639	突					
245		410	195	150	25	150	270,000	150	340	1,780	5,400	25	3,520	計					
6月-9月 1900 生産計 50	6月-9月 680	6月-9月 400	6月-9月 300	6月-9月 25	6月-9月 390	6月-9月 190,000 次 挽回ス	6月-9月 800	半年 計	空 機 以 降 逐 次 挽回ス	6月 200 7月 300 8月 300 9月 300	向 西 南 東 各 方 見 込	大 阪 地 区 五 万 小 倉 地 区 五 万	日 本 通 信 工 業 株 式 有 限 公 司 三 等 送 信 機 五 台 回 り 五 万	今 后 一 見 透 摘 要					

備 考
 一 本表申〇ヲ附シアルハ一 品毎産數未報告ノ爲ニ産見込數ヲ記
 入セルモノヲ示ス
 二 今月ノ見込ハ五月末日迄ノ繰越産數ヲ考ヘシアルモ六月以降
 ノ繰越産數ノ繰越産數ハ考ヘシアル

代 用	制 式	防 空 氣 球	照 明 五 米 探 照 燈	鉄 床	携 行 鋸 工	斧 (手 斧)	中 山 鋸 工	三 齒 氣 錐	十 字 鋸 (木)	土 工 器 具 組	品 目	
											實 計	一 月
0	1,350	20	5	0	0	0	0	100	21,800	42,700	實 計	一 月
0	2,500	20	10	40	50	1,600	2,700	200	11,500	61,000	實 計	二 月
0	536	20	5	0	0	0	6,399	100	16,712	60,000	實 計	三 月
0	2,500	20	10	60	50	1,800	2,700	200	12,500	56,000	實 計	四 月
0	276	20	5	40	100	0	0	200	19,588	5,000	實 計	五 月
0	2,500	20	10	60	50	1,600	2,626	200	11,500	56,000	實 計	合 計
0	214	10	0	0	0	0	0	0	0	0	實 計	今 后 見 込
0	1,600	20	5	70	50	1,600	1,800	160	12,000	30,800	實 計	
0	350	10	0	50	50	0	0	0	2,000	0	實 計	
2,400	2,000	20	5	50	50	2,000	1,700	160	14,500	34,200	實 計	
0	2,026	50	15	120	150	0	6,399	400	67,000	127,400	實 計	
2,400	11,100	100	40	280	250	8,600	11,526	920	62,000	219,800	實 計	
見込	逐次整備増大スル	6月~9月 10		工場敷災ノ多ク	6月~9月 350	6月~9月 250	6月~9月 10,000	6月~9月 8,000	6月~9月 800	6月~9月 約26万	実 計	今 后 見 込
	初度生産ナラズ											摘 要