

ナ

○

○

研-0 6 1 3

0 2 1 1

19. 2. 25

支商ニミ

昭和十九年二月廿四日

昭和十九年二月廿四日

官

文書課長

支商ニミ

支商ニミ

支商ニミ

支商ニミ

合和製薬股份有限公司増資百拾万(元)目
拂込五拾五万(元)認可申請ニ関スル件

大臣名

新張家口公使宛

昭和十九年二月五日附張大經普通第二七六號ヲ

以テ稟請ニ係ル首題ノ件承認方可然取計公度



張大經普浦第二七六號
昭和十九年二月五日

在張家口大日本帝國大使館事務所長
特命全權公使 若崎 氏 男

大東亞大臣 青木 一男 殿

合和製藥股份有限公司増資百拾萬圓（第一回拂込）
五拾五萬圓一認可申請ニ關スル件

旨趣ノ件蒙西政府ヲ通ジ別通寫ノ通認可申請有之タル處仍而審議スル
ニ案ト本附ハ昨春貴方ノ御承認ヲ經テ資本金九拾萬圓（全額拂込）ヲ
以テ設立セラレ内地ヨリノ遊休設備導入ヲ俟テ同年十月ヨリ本格的ニ
工場建設ニ從事シ來リテ此ノ二月十一日迄ニハ第一期工事ヲ完成直チ
ニ製品製造エフエドリシヲ出ス運ビニ至レルモノナルガ此ノ間工事



興亞院蒙疆連絡部

興亞院蒙疆連絡部

貸付ノ高騰、建築資材ノ手當難ニ伴フ暴騰等ニテ極度ノ資金難ニ陥リ
昨年十一月末迄ニ横領正金ヨリ五拾萬圓ノ遊資ヲ受ケテ一時凌キヲ計
ルノ要サハ起リ事務所、研究室等ノ不急工事ハ一應之ヲ取止メ且ツ原
料買付ケ關係其ノ他ノ運轉資金ハ具ノ必要ナル都度一時借入ニ俟ツコ
トトシテ極度ニ壓縮シ以テ豫算ノ輕減ヲ計リタルモ尙左記ノ如ク一、
〇〇千圓ノ資金不足（前記五拾萬圓ノ借入金ハ之ヲ返済スルモノトシ
テ一トナル次第ニテ資金繰上必要已ムヲ得ズ認可セシメテ可然ト認メ
ラルル處右御承認ノ上本件關係内地資金五拾五萬圓導入ヲ御斡旋相煩
度

尙右金額ハ本年蒙疆内地期待資金計畫雜産蒙疆ノ枠内ニテ賄フ
モノナルニ付爲念

記

一、豫算超過額目別金額
機械代金

八〇千圓

機械取外シ賃、荷造賃、運賃、据付賃	一七〇千圓
工場、倉庫等建築賃（建築資材買入古ム）	六五〇千圓
其 他	四四〇千圓
計	一、三四〇千圓
ニ、豫算剰余項目別金額	
事務所、研究室、社宅及附屬建物	一五〇千圓
流動資金	一〇〇千圓
計	二五〇千圓
三、牽引隊算總体ニ就テノ不足額	一、〇九〇千圓

増資認可申請書

張家口特別市福壽街參拾六號

合和製藥股份有限公司

代表公司之董事 龜井正五郎

首題ノ件御認可以來建設工事ニ着手致居候處今般別紙理由書ニ依リ増資
致度ニ付御詮議ノ上御認可賜度此段稟請及候也

成吉思汗紀元七百參拾八年拾貳月 七日



蒙古聯合自治政府

經濟部長 田 汝 鵬 殿

一 増資ヲ必要トスル理由

二 建設進行狀況

三 收支狀況

設立認可後本年十月ヨリ本格的ニ工場建設ニ着手セルモ設立當初ノ建設予定ヨリ建設資材等急激ナル高騰ヲ示シ別表一號書ノ通帳被代金ニ於テ八萬八千圓餘機械取外シ費、何造費、運賃及機械据付費ニ於テ七萬參千圓餘工場建築費、倉庫費貳拾七萬圓餘其他ニ於テ六萬圓餘ノ不足ヲ生ジタリ

工場建設ハ請負業者ニ請負ハス計畫ノトコロ木材セメント等入手困難ナル關係上途中ヨリ材料提供ニ變更スル等其爲當初ノ計畫ヨリ一部變更スルノ已ナキニ至レリ木材セメント買入費參拾五萬圓餘其他ニ於テ參拾萬圓餘ノ不足ヲ生ジタリ依ツテ早速ヲ安セザル部分ニ於テ一時中止スル事トナリ其ノ金額約貳拾五萬圓差引モ猶百拾萬圓餘ノ不足ヲ生ジ不収敗債演正金銀行張口支店ヨリ本年十一月末五拾萬圓借入レ工學繼續中ナルモ後六拾萬圓ノ不足ト銀行借入金返済ニ當ツルベキ五拾萬圓合計百拾萬圓ヲ増資シ決済スベク計畫ナルモ不収敗第一回拂込ヲ金五拾五萬圓昭和十九年三月ニ、殘五拾五萬圓ハ八月ニ拂込ムモノトス

舊株主住所氏名及引受株數

株主氏名	住 所	株 數	壹株ノ金額	拂込金額
武田藥品工業株式會社 取締役社長 武田長兵衛	大阪市東區追分町 貳丁目廿七番地	七千六百株	五拾圓	全額拂込
大日本製藥株式會社 取締役社長 瀧野勇	大阪市東區追分町 參丁目廿五番地	七千六百株	以下石全	
元 不 天	畿邊張家口特別市 福 街參拾六號	壹百株		
瀧 野 勇	大阪府池田市 七百貳拾六番地	壹千株		
絲 本 寛三郎	兵庫縣芦屋市芦屋字 山角一〇八三番地	壹千株		
岡 澤 良 次	東京都中野區 城山町貳拾貳番地	壹百株		
橋 垣 重 信	大阪市住吉區北畠中 二丁目七三番地	壹百株		
龜 井 正五郎	西宮市前濱町 拾九番地	壹百株		
中三 村 爲 雄	天津特別市興亞第一 區旭街三三三番地	壹百株		
野 町 光 盛	豐中市湊塚 東通六丁目一番地	壹百株		
大 田 殖 穂	天津特別市興亞第一 區旭街三ノ三	壹百株		
豐 島 順 吉	京都市左京區岡澤 北御所町二〇番地	壹百株		
合 計		壹萬八千株		九拾萬圓

新保式引受人住所氏名及引受株数

引受人氏名	住 所	保 数	電 保 / 金 額	第一回 拂込金額	第二回 拂込金額
武田榮三郎 保式會社 取締役社長 武田長兵衛	大阪市東區道修町 貳丁目廿七番地	壹萬壹千株	五 拾 圓	貳拾五圓	貳拾五圓
大日本製糖株式會社 取締役社長 磯 野 男	大阪市東區道修町 貳丁目廿五番地	壹萬壹千株	五 拾 圓	貳拾五圓	貳拾五圓
合 計		貳萬貳千株	五拾五圓	五拾五圓	

摘 要

本保式保會社は第一回徴収より昭和十九年三月電保二付金貳拾五圓第二回徴収より昭和十九年八月電保二付金貳拾五圓徴収スル事ノトス

合和製薬建設費比較対照

設立当初ノ建設計画		第一期(昭和十八年度内建設予定) 建設計画 第二期(昭和十九年八月完成予定)		予算超過金額	予算剩餘金額	純不足金額	備 考
科 目	金 額	科 目	金 額	圓	圓	圓	
中古機械代金	231,100.00	中古機械代金	312,837.00	81,737.00			
機械取外ノ賃・何造賃・ 大阪・大同間運賃諸費	33,000.00	機械取外ノ賃・何造賃・ 大阪・大同間運賃諸費	176,120.00	143,120.00			
機械据付費	30,000.00	機械据付費	60,000.00	30,000.00			
煙突 口徑 3尺 高サ 120尺	14,000.00	煙突 1期 口徑 4.6尺 高サ 8.5尺	38,950.00	24,950.00			
		ボイラー基礎煙道	28,480.00	28,480.00			
		石炭置場 20坪 50噸	6,000.00	6,000.00			
ボイラー室 80坪 @ 450圓	36,000.00	ボイラー室 61坪 @ 767.05	46,890.00	10,890.00			
工場 120坪 @ 445圓	53,400.00	工場 1期 一階 90坪 二階 44坪 134坪 @ 739.85		一階 96坪 二階 50坪 146坪 @ 1,367.00			
倉庫 200坪 @ 350圓	70,000.00	倉庫 2期 一階 68坪 二階 25坪 93坪 @ 1,004.30		400.00			
事務所 38坪 @ 459圓.50	17,461.00	一時中止			17,461.00		
研究室 25坪 @ 500圓	12,500.00	全 上			12,500.00		
社宅及附屬建物 288坪 @ 505圓	145,440.00	社宅及附屬建物 288坪 @ 505圓	145,543.00		117,897.00		
門 扉	1,000.00	門 扉 1期 表門 間口 1間 裏門 間口 1間 高サ 2間 高サ 2間		1,000.00			
水槽 コンクリート	25,000.00	水槽 コンクリート	52,500.00	27,500.00			
		修理室 2期 20坪 @ 1,400圓	28,000.00	28,000.00			
		門衛便所 2期 5坪 @ 1,400圓 7坪 @ 1,000圓	14,000.00	14,000.00			
井戸ボーリング共(試堀)	16,530.00	井戸ボーリング共(試堀)	70,214.00	53,684.00			
給排水工事	18,145.00	給排水工事	40,000.00	21,855.00			
煉瓦塀 地上 2米 高サ 510米	18,870.00	煉瓦塀 1枚半積 1期 地上 2米半 長サ 3.3米半 @ 833.33		270.00			
		木材 上記各桁ニ對シテ 會社支給ス	350,000.00	350,000.00			
		煉 瓦 塀 全 合 計	82,500.00	82,500.00			

研-0613

1号

合和製薬建設費比較対照

設立當初ノ建設計画		第一期(昭和十八年度内建設予定) 第二期(昭和十九年八月完成予定) 建設計画		予算超過金額	予算剩餘金額	純不足金額	備 考
科 目	金 額	科 目	金 額				
中古機械代金	231,100.00	中古機械代金	312,837.00	81,737.00			
機械取外ノ賃・荷造賃・ 大阪・大同間運賃諸掛	33,000.00	機械取外ノ賃・荷造賃・ 大阪・大同間運賃諸掛	176,120.00	143,120.00			
機械据付賃	30,000.00	機械据付賃	60,000.00	30,000.00			
煙突 口徑 3尺 高サ 120尺	14,000.00	煙突 1期 口徑 4.6尺 高サ 85尺	38,950.00	24,950.00			
		ボイラー基礎煙道	28,480.00	28,480.00			
		石炭置場 20坪 50噸	6,000.00	6,000.00			
		ボイラ 61坪 57.05	44,890.00	10,890.00			
工	00,528.10 @ 中 241 半 28 部一 半 02 部二	28,985.00 @ 中 241 半 28 部一 半 02 部二	28,985.00	245,322.00			
倉	08,400.10 @ 中 241 半 28 部一 半 02 部二	08,400.10 @ 中 241 半 28 部一 半 02 部二	93,400.00	23,400.00			
車 庫		中 止			17,461.00		
研 究		上			12,500.00		
社 宅		288坪 @505圓	14,543.00		117,897.17		
門		4間 2面 4間 2面	2,000.00	1,000.00			
水 槽 コンクリート	25,000.00	水 槽 コンクリート	52,500.00	27,500.00			
		修理室 2期 20坪 @1,400圓	28,000.00	28,000.00			
		門衛便所 2期 5坪@1,400圓 7坪@1,000圓	14,000.00	14,000.00			
井戸ボーリング共(試堀)	16,530.00	井戸ボーリング共(試堀)	70,214.00	53,684.00			
給 排 水 工 事	18,145.00	給 排 水 工 事	40,000.00	21,855.00			
煉瓦塀 地上 2米 高サ 510米	18,870.00	煉瓦塀 1枚半積 1期 地上 2米半 長サ 33米半 @ 833.33	27,750.00				
		木 材 上記各桁ニ對シテ 會社支給ス	350,000.00	350,000.00			
		煉 瓦 全 上	92,505.00	92,505.00			

研-0613

工場	120坪 @ 445圓	53,700	120坪 @ 445圓	53,700	120坪 @ 445圓	53,700	120坪 @ 445圓	53,700
倉庫	200坪 @ 350圓	70,000	200坪 @ 350圓	70,000	200坪 @ 350圓	70,000	200坪 @ 350圓	70,000
事務所	38坪 @ 459圓50	17,461	一時中止				17,461	00
研究室	25坪 @ 500圓	12,500	全上				12,500	00
住宅及附屬建物	288坪 @ 505圓	145,440	住宅及附屬建物 288坪 @ 505圓	145,440	288坪 @ 505圓	145,440	288坪 @ 505圓	145,440
門	1,000	1,000	門	2,000	1,000	1,000	1,000	00
水槽	コンクリート	25,000	水槽	コンクリート	52,500	27,500		00
			修理室	20坪 @ 1,400圓	28,000	28,000		00
			門衛便所	5坪 @ 1,400圓 7坪 @ 1,000圓	14,000	14,000		00
井戸ボーリング共(試験)		16,530	井戸ボーリング共(試験)		70,214	53,684		00
給排水工事		18,145	給排水工事		40,000	21,855		00
煉瓦塀	地上2米 高サ510米	18,870	煉瓦塀	1枚半横1期 地上2米半 長サ33米半	833.33	10		00
			木材	上記各桁ニ對シテ 會社支給ス	350,000	350,000		00
			煉瓦	全上	92,505	92,505		00
			電力工事費(電燈共)		50,000	50,000		00
			會社登記費		3,700	3,700		00
			操業用材料準備		25,000	25,000		00
			操業用事務所什器備品		10,000	10,000		00
			建設管理雜費		20,000	20,000		00
			敷地・地盛り地均シ		37,500	37,500		00
土地(工場敷地)	5000坪 @ 7圓	35,000	土地	12,934坪@ 9.90 土地12,934代金148,052圓 ノ支拂ヒ殘金ハ毎年利益金ヨリ40,000圓支拂フモノトス	128,052	108,052		00
流動資金		142,554	流動資金		40,000	102,554		00
		900,000			1,949,913	1,350,325	250,412	1099,913

工 場 @ 445 圓	53.400'00	08.400'00	298.722'00	245.322'00			
倉 庫 200坪 @ 350 圓	70.000'00		73.400'00	23.400'00			
事務所 38坪 @ 459 圓50	17.461'00	一時中止			17.461'00		
研究室 25坪 @ 500 圓	12.500'00	全 上			12.500'00		
住宅及附屬建物 288坪 @ 505 圓	145.440'00	住宅及附屬建物 288坪 @ 505 圓	27.543'00		117.897'77		
門 扉	1.000'00	門 扉	2.000'00	1.000'00			
水 槽 コンクリート	25.000'00	水 槽 コンクリート	52.500'00	27.500'00			
		修理室 20坪 @ 1,400 圓	28.000'00	28.000'00			
		門衛便所 5坪 @ 1,400 圓 7坪 @ 1,000 圓	14.000'00	14.000'00			
井戸ボーリング共(試堀)	16.530'00	井戸ボーリング共(試堀)	70.214'00	53.684'00			
給 排 水 工 事		給 排 水 工 事	40.000'00	21.855'00			
煉瓦塀 地上 2米 高サ 510米	88.888'00	煉瓦塀 地上 2米 高サ 510米	27.500'00	8.630'00			
		不 明 會社支給ス	350.000'00	350.000'00			
		煉 瓦 全 上	92.505'00	92.505'00			
		電力工 争賃(電燈共)	50.000'00	50.000'00			
		會 社 登 記 費	3.700'00	3.700'00			
		操 業 用 材 料 準 備	25.000'00	25.000'00			
		操業用事務所什器 備品	10.000'00	10.000'00			
		建 設 管 理 雜 費	20.000'00	20.000'00			
			37.500'00	37.500'00			
			48.052'00	13.052'00			
			40.000'00	102.554'00			
	900.000'00		1,999.913'00	1,350.325'00	250.412'00	1,099.913'00	

研-0613

0222

別 表 二

工 事 進 行 状 況 表

第 一 期

昭和十八年十一月三十日現在

工事別	工 事 内 容	施工月日	完成予定月日	進 行 率	摘 要
工 事 建 築	基礎栗石敷コンクリート	10月12日	10月22日	82%	二棟ノ内12月 一棟90坪完成 ノ予定
	基礎地盤煉瓦積上	10"23"	11"5"		
	小屋組架ケ屋根葺	10"20"	12"15"		
	窓出入口土間コンクリート其他仕上	11"1"	12"25"		
汽 罐 室 建 築	基礎栗石敷コンクリート	10月12日	10月26日	75%	一棟60坪 ボイラー据付 完了12月30日見込
	基礎地盤煉瓦積上	10"27"	11"30"		
	小屋組架ケ屋根葺	10"20"	12"15"		
	窓出入口土間コンクリート其他仕上	11"1"	12"25"		
室假試 取設 設給用 ケ水井 タンク 側 ク及	井戸側堀下ゲ	10月21日	10月30日	100%	
	底部機械基礎取設ケ	11"1"	11"5"		
	側壁煉瓦積	11"5"	11"15"		
	假設給水タンク室	10"25"	11"20"		
煉 瓦 塀	長サ 350米	10月12日	12月20日	85%	
	高サ 2.5米				
煙 突	高サ 30米	10月21日	11月21日	100%	

金 錢 出 納 報 告 書

昭和 年 月 日

月 日	摘 要	入 金	支 出	現 在 高
7 28	大阪本店ヨリ入金	900.000 00		
" 31	タービンボンプ外(誠屋排)		10.368 16	
8 10	ガス管 輸入税戻料		1.262 60	
" 11	大同工場戻排		50.000 00	
" 13	上記 送金手数料		50 00	
" 20	東京堂立替金支拂		11.402 75	
" "	大同工場戻排		6.000 00	
" "	東京堂立替金追加		5 00	
" 27	ガス管(大津三昌洋行排)		13.962 50	
" 30	上記 手形引受手数料		30 01	
9 3	手形三迫支拂		231.100 00	
" "	信用状手数料(利息)		1.197 68	
" 9	ゴムベルト(誠屋排)		3.762 00	
" 17	大同工場戻排		74.000 00	
" 18	上記 送金手数料		74 00	
" 20	登記収入印減代		20 20	
" 27	什器購入前渡金(高島屋排)		2.000 00	
" 30	合和製藥日報用箋		530 00	
	日歩七厘 利息	126 00		
9 3	全 37日間	1.813 00		
7 30	武由立替支拂		10.479 82	
9 18	利 息	168 64		
10 1	日歩八厘 通知預金 利息	1.164 39		
" "	大同工場戻排		100.000 00	
" "	全 上 手数料		100 00	
" 2	北支開発木材手附金		200.000 00	
" 3	大阪本店ヨリ入金	2.225 30		
		905.497 33	716.334 72	189.162 61

月 日	摘 要	人 金	支 拂	現 在 高
		905,497 ^圓 33	716,334 ^圓 72	189,162 ^圓 61
10/7	第一回 馬車賃 木材		180 00	
" 16	神田真一 出張旅費 6日間		176 70	
" "	第二回 馬車賃 木材		180 00	
" "	第三回 全		200 00	
10/21	第四・第五回 馬車賃 木材		450 00	
" 25	第六回 全		200 00	
" 26	力又皆19本代金(岩井商店拂)		18,477 23	
" "	大田殖穂 出張旅費 3日間		135 00	
" "	元不文夫 出張旅費 7日間		429 10	
" "	全 4日間		245 40	
" "	全 10日間		603 10	
" "	全 4日間		251 10	
" "	全 5日間		305 60	
11/1	74アバー 報 簡		38 00	
10/27	神田真一 十月の洋車代		12 10	
" 1	第七・第八回 馬車賃 木材		420 00	
" "	電 報 料		22 60	
" 22	大田殖穂 出張旅費		265 61	
" 24	木村建治 全		186 00	
" "	佐藤氏ト會食		14 91	
" "	石 綿 三 頃		2,400 00	
" "	全 上 運搬費		30 00	
" "	龜九・第拾回 馬車賃 木材		400 00	
" 26	收入 印 紙 代		10 00	
11/27	正金銀行ヨリ借入	500,000 00		
" "	出付 徳太 洋車代		21 05	
" 28	木材代金 (錦藤洋行拂)		32,338 44	
" "	全 (大澤洋行拂)		243,161 10	
" 30	送金小切手(大同山田氏欄)		40,000 00	
" "	送金手数料		40 00	
" "	迎山重雄 出張旅費		163 60	
" "	全 上		339 20	
" "	天津へ阪城職人諸御支拂		60,431 95	
		1,405,497 33	1,118,464 49	287,034 84

第一期二期建設費内訳書

第一期建設（昭和十八年度内完成予定）			第二期建設（昭和十九年八月迄完成予定）			合 計	摘 要
科 目	金 額	単 位	科 目	金 額	単 位		
中古機械代金	312,837	00				312,837 00	
機械取外シ費・荷造費・統制料 大阪 間運賃・保険料 58,208圓 ・天津・大同聯運賃・關稅 59,048圓 福昌公司手取料・荷造・改造費 大同驛ヨリ工場迄關稅運賃諸費 58,864圓	176,120	00				176,120 00	
機械据付費	35,000	00	機械据付費	25,000	00	60,000 00	
煙突 口径 4.6尺 高サ 8.5尺（福昌見積）	38,950	00				38,950 00	
ボイラー基礎煙通	28,480	00				28,480 00	
石炭置場 20坪 50噸	6,000	00				6,000 00	
ボイラー室 61坪 @767.05圓 材 料 社 給	46,890	00				46,890 00	
工場 一階90坪 @739.85圓 二階44坪 13坪 材料社給	99,140	00	工場 二階96坪 146坪 @1,367圓 一階50坪	199,582	00	298,722 00	
倉庫 主要建物急ヲ要スルタメ第二期ニ延期			倉庫及 一階68坪 39坪 @1,004.30圓 食 堂 二階25坪 材料社給	93,400	00	93,400 00	
事務室 建物資金ノ關係上一時中止主要建物ニ將來適當ナル時期迄延期							
研究室 全 上							
備社宅改造費	27,543	00				27,543 00	
門扉二ヶ所（福昌見積）	2,000	00				2,000 00	
給水上丞（タンク入）	2,500	00	水槽 コンクリート百石入（福昌見積）	50,000	00	52,500 00	
			修理室 20坪 @1,400圓	28,000	00	28,000 00	
			門衛・便所 5坪 @1,400圓 7坪 @1,000圓	14,000	00	14,000 00	
井戸ボ-リング費 井戸側及 モータータービン	40,214	00	新 井 戸 盛 泉	30,000	00	70,214 00	
給排水工事	30,000	00	給排水工事	10,000	00	40,000 00	
煉瓦塀 地上 2米 @80.34 高サ 3.30米 材料社給	27,500	00				27,500 00	
木材 上記各桁ニ對シ社給	260,000	00	木材 上記各桁ニ對シ社給	90,000	00	350,000 00	
煉 瓦				25,000	00	92,505 00	
電力工事費（電燈共）						50,000 00	

研-0613

工場	二階44坪	材料社給	99,140	00	工場	二階50坪	146坪 @ 1.367圓	199,582	00	298,722	00
倉庫	主要建物急ヲ要スルタメ第二期ニ延期				倉庫及食堂	一階68坪 二階25坪	39坪 @ 1,004.30圓 材料社給	93,400	00	93,400	00
事務室	建物資金ノ關係上一時中止主要建物ニ移リ將來適當ナル時期迄延期										
研究室	全上										
備社宅	改造費		27,543	00						27,543	00
門扉	二ヶ所 (福昌見積)		2,000	00						2,000	00
給水上	家 (タンク入)		2,500	00	水槽	コンクリート百石入 (福昌見積)		50,000	00	52,500	00
					修理室	20坪 @ 1,400圓		28,000	00	28,000	00
					門衛・便所	5坪 @ 1,400圓 7坪 @ 1,000圓		14,000	00	14,000	00
井戸ボ-リング費	井戸側及	モータータービン	40,214	00	新井戸	鑿泉		30,000	00	70,214	00
給排水	工事		30,000	00	給排水	工事		10,000	00	40,000	00
煉瓦塀	地上2米 高さ330米	@ 80.34 材料社給	27,500	00						27,500	00
木材	上記各桁ニ對シ社給		260,000	00	木材	上記各桁ニ對シ社給		90,000	00	350,000	00
煉瓦			87,505	00	煉瓦	全上		35,000	00	92,505	00
電力工事費	(電燈共)		25,000	00	電力工事費	(電燈共)		25,000	00	50,000	00
曾社登記費			3,700	00						3,700	00
操業用材料準備			25,000	00						25,000	00
操業用事務所什器備品			10,000	00						10,000	00
建設管理雜費			20,000	00						20,000	00
敷地	地盛地均		37,500	00						37,500	00
土地	土地12.934坪代128.052圓ノ内 第一年度48,052圓支拂ヒ殘金ハ毎年40,000圓宛利益金中ヨリ支拂フ		48,052	00						48,052	00
流動資金			40,000	00						40,000	00
合計			1,399,931	00				599,982	00	1,999,913	00

本場支店 支店支店 支店支店

第一期建設工場ニテ生産事業収支計算

1ヶ年間（自昭和18年12月至昭和19年8月）

1ヶ月間

摘要	収入金	支出金	差引残高	摘要	収入金	支出金	差引残高
製品売上高 鹽酸エフエドリン @700,00 540 匁	378,000 00			製品売上高 鹽酸エフエドリン @700,00 45 匁	31,500 00		
原料費		86,400 00		原料費		7,200 00	
材料費		7,224 00		材料費		602 00	
製造直接費		36,000 00		製造直接費		3,000 00	
製造間接費		168,000 00		製造間接費		14,000 00	
事務費及販賣費		60,000 00	20,376 00	事務費及販賣費		5,000 00	16,924 00
製品1匁700圓ニテハ内地輸送ハ輸入税其他諸掛費ノタメ相當ナ 原價トナリ結局内地相場ヨリ高クナルヲ以テ現地需ト華北方面ニ輸 出ヲナシ第二期工場完成ヲ待チテ内地ニ輸送セントス				240,000 匁 55.7			

本邦産品、輸入品、及び外国産品

設立認可申請書ノ事業収支計算及第二期建設工場生産収支計算比較表

第一期

設立認可申請書ニ依ル収支計算（ノケ年間）

第二期建設工場生産収支計算

摘要	収入金	支出金	差引益金	摘要	収入金	支出金	差引益金
製品売上高 硫酸エフェリン @ 332.00 2,400 斤	792,000 00			製品売上高 硫酸エフェリン @ 450.00 3,000 斤	1,350,000 00		
原料費		432,000 00		原料費		432,000 00	
材料費		36,130 00		材料費		54,000 00	
製造直接費		51,960 00		製造直接費		84,000 00	
製造間接費		223,998 00		製造間接費		396,000 00	
事務費及販賣費		116,687 00	131,225 00	事務費及販賣費		144,000 00	240,000 00
				<p>（ 備 考 ）</p> <p>設立認可申請書ニ依ル分ト第二期建設工場生産 分ガ二割五分ノ増産トス</p> <p>原料及諸経費ハ物價直上リ勞力高騰ヲ考慮セリ</p>			

本館後中諸君の御立寄りと御礼
第二期建設工事ニテ生産事業収支計算書

以後

(1 ケ 年 間)

(1 ケ 月 間)

摘 要	収 入 金	支 出 金	差 引 益 金	摘 要	収 入 金	支 出 金	差 引 益 金
製品売上高 建設エフエドリン @450.00 3,000 疋	1,350,000 00			製品売上高 建設エフエドリン @450.00 250 疋	112,500 00		
原 料 費		432,000 00		原 料 費		36,000 00	
材 料 費		54,000 00		材 料 費		4,500 00	
製 造 直 接 費		84,000 00		製 造 直 接 費		7,000 00	
製 造 間 接 費		396,000 00		製 造 間 接 費		33,000 00	
事務費及販賣費		144,000 00	240,000 00	事務費及販賣費		12,000 00	20,000 00

