

關

秘

臺參密第二一七號

軍備改變實施ノ件報告

昭和十二年九月十四日

臺灣軍司令官 古 莊 幹

郎



陸軍大臣

杉 山 元 殿

兵務
徵募

主計

第一六號

三月廿一日

通報告ス

陸密第二〇五號昭和一〇年軍備改變要領細則第二條ニ依リ別紙ノ



別
紙

陸
軍

高射砲第八聯隊新設實施ノ概況

昭和十一年軍備改變要領細則附表第十ノ二其七ニ依リ昭和十二年八月新設セラルヘキ高射砲第八聯隊ハ別紙ノ通新設セリ

一、新設部隊

高射砲第八聯隊

二、新設場所

屏東市崇蘭、飛行第八聯隊内

三、新設並業務開始

新設 昭和十二年八月二日

業務開始 " 八月十六日

四、人員

將校以下概々八月二十三日迄ニ到着セリ

昭和十二年八月配屬セラルヘキ人員ニ對スル現在人員ノ過不足別紙表ノ如シ

五、兵器

定數兵器中現在支給セラアルモノ左ノ如シ

三十年式軍刀乙 六

三十年式銃剣 一〇

九四式六輪自動貨車

一

九五式側車附自動二輪車

二

牽引自動貨車

二

程度概々良好ナリ

六、經理

- 1、演習費豫算ハ中央部ノ増額ニ依リ二千八百貳圓令達濟ナリ
- 2、其他ノ豫算ハ未タ令達ナキモ差向所要額（約四ヶ月分）左記ノ適當軍豫備費ヨリ繰替令達ヌ

左記

出張旅費 百五十圓

雜給雜費 八百五十圓

同水道料 四十圓

3、糧食、被服及物品

イ、昭和十一年軍備改變要領細則ニ依リ交付セラルヘキ體

詰肉ハ八月末日受領ス

口、營内居住下士官ノ給養ハ飛行第八聯隊ヨリ受ク
ハ、初度被服及鐵帽ハ八月末日受領ス

ニ、被服補修材料ハ八月末受領ス

ホ、初度備付物品ノ大部分ハ十月末日迄ニ軍經理部ヨリ現
品ヲ交付シ其他ハ自隊ニ於テ調辨ノ豫定ナリ
ヘ、目下所要ノ陣營具類ハ飛行第八聯隊ノモノヲ借用シア
リ

ト、宿舎家具ハ八月交付ヲ了ス

4、建 造 物

イ、建造物ハ目下尙建築中ニシテ轉營迄ニハ支障ナク豫定
ノ如ク實施シ得ルモノト認ム

ロ、宿舎ハ差向支障ナキモ不足分ニ對シテハ要求中ナリ

別表

陸軍

義和團暴風雨事件新設人員過不足調

八月二十七日

階級	區分	八月定員		現在人員	定員ニ對スル 欠員	定員ニ對スル 過員	摘要
		現	在				
大（中）佐	一	一	一				
少佐	三	三	三				
大尉	三	三	二				
中（少）尉	二	二	一				
准尉	一	一	一				
軍曹（伍長）	二	三	一				
主計大尉	八	八	一				
				現在人員二ノ内ノ一 六餘本少財病氣ノタ 延期			
				過一ノ間第六九〇 號ニ依ル轉屬ノ爲			
				現任人員一ノ主計大 尉過期			

軍醫大尉	一	一	一
衛生下士官	一	一	一
砲兵技術連隊	一	一	一
鐵工下士官	一	一	一
機工下士官	一	一	一
技手	一	一	一
備考			
「昭和十二年八月定員」一チカルハ陸續第四四四號昭和十一 年度軍械改變要領細則附表第十ノ二其七ニ依リ編成サレ タる人員ヲス			

高雄要塞司令部新設實施ノ概況

昭和十一年軍備改變要領ニ依リ昭和十二年八月新設セラルヘキ高
雄要塞司令部ハ別紙ノ通新設セリ

陸軍

一、新設部隊

高雄要塞司令部

二、新設場所

高雄州高雄市前金青年會館内

三、新設並業務開始

新設 昭和十二年八月一日

業務開始 昭和十二年八月十六日

四、人員

將校以下概ネ八月二十三日迄ニ到着セリ

昭和十二年八月當司令部ニ配屬セラルヘキ人員ニ對スル現在
人員ノ過不足別表ノ如シ

五、兵器

1、下士官ノ携帶兵器ハ未支給ニシテ現在赴任用ヲ使用シア

リ

六、經理
2、乗用自動車一臺交付 シアリ 其程度概不良好ナリ

1、豫算

(イ) 演習費ハ二四〇圓令達濟ナリ

(ロ) 其他ノ豫算ハ未タ令達ナキモ差向所要額(約四ヶ月分)
左記ノ適當軍豫備費ヨリ繰替令達ス

廳 費 四三〇圓

出張旅費 一五〇圓

雜給雜費 六四〇圓
同水道料 四〇圓

2、建物其他

イ、現在廳舍未完成ノタメ青年會館假廳舍ニ於テ執務シア

リ
ロ、廳舍ノ工事ハ十月末竣工ノ豫定ニシテ過般來天候不良

ノタメ工事ヲ阻害セラレ目下晝夜其工ヲ急キツツアル

ヲ以テ豫定ノ如ク竣工スルモノト認ム

ハ、宿舎ハ九月末迄ニハ全部竣工入舍シ得ル豫定ナリ

ニ、廳中具ハ概不整備セラレアリテ事務ニ支障ナシ

七、地帶法業務

1、陸軍省地帶標石設置委員ノ_{工作}業ハ順調ニ進捗シ高雄市近

傍ノ設置ヲ終了シ當要塞司令部員ハ之ヲ接受シツツアリ

2、地帶法公布ニ伴ヒ之力普及徹底ニ就テハ地方側モ熱心積

極的ニ活動シアリ要塞司令部ハ之ニ指導及協力ヲ與ヘツ

ツアリ

3、一部制限解除ニ就テハ日下地方長官憲ト連絡シ成ルヘク

速ニ公布スル如ク銳意研究ヲ進メツツアリ

別表

陸軍

陸軍

飛行第十四聯隊新設實施ノ概況（第二次）

昭和十年軍備改變要領細則附表第八其九ニ依リ、昭和十二年八月實施ノ分別紙ノ通完了セリ

16F 新設實施

1459

一、人員

昭和十年軍備改變要領細則附表第八ニ依ル飛行第十四聯隊新設着手順序區分表中昭和十二年八月編成完了後ニ於ケル人員過不足別表ノ如シ

二、兵器

航空廠管掌兵器ハ昭和十一年度支給要領ニ依ルモノ全部並昭和十二年度支給要領ニ依ルモノ一部ノ支給ヲ受ケ概ね定數ノ四分ノ三ヲ整備シアリ

三、被服

本年度貯藏擔任ノ戰用被服並供用被服ノ整備ハ概ね完了セリ

四、建築物其他ノ施設

一、新築設ニ伴フ建物第二次工事ハ概ね豫定ノ通進捗シツツアリ

二、將校、判任官及工員宿舍ハ概ね完成シ從來借上宿舍ニ居

住セシモノヲ逐次移轉セシメツツアリ

別表

飛行第十四聯隊新設著手順序圖分表三對入過不足員表

昭和十二年八月八日

本隊聯

各

部

本

材

料

廠

整

備

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

部

本

隊

聯

軍曹(准尉)	三	一六	二	一三	五〇	五五	五	
下士官候補者								
上等兵	一	九	二	一	一	一	一	一
(一)等兵	一	四	三	二	一	六	一	一
主計大尉	一	三	二	一	四	五	五	一
主計中少尉	一	五	九	二	一	六	一	一
主計下士官	一	一	一	一	一	一	一	一
縫工下士官	一	一	一	一	一	一	一	一
裝工下士官	一	一	一	一	一	一	一	一
軍醫大尉	一	一	一	一	一	一	一	一
軍醫中少尉	一	一	一	一	一	一	一	一
衛生下士官	一	一	一	一	一	一	一	一
衛生上等兵	一	一	一	一	一	一	一	一
衛生兵	一	一	一	一	一	一	一	一
火工下士官	一	一	一	一	一	一	一	一
銃工下士官	一	一	一	一	一	一	一	一
甲種幹部候補生	一	一	一	一	一	一	一	一
乙種幹部候補生	一	一	一	一	一	一	一	一
トシテ在當、一名ハ除隊セシズノナリ								
一、衛生兵上等兵(是員三トアル者七月除隊、是員ヨリ命セラル)								
二、幹部候補生用甲種乙種ミハ一等兵(是員ヨリ命セラル)								
現在員二八七月下士官候補者トシテ採用								

内文ハ航空教育要領第四十八号外
一四名アリシ名六月百仕長ニ進級
過ニハ下士官補充

〔ハ主計准尉ヨリテ上級職