

8080

2080

軍事極秘

附表ハ送付ノ為ニ第百五十五號

第十三軍參謀部

第十三軍命令

上海

陸軍省

昭和17.10.6
午後

陸軍省

陸軍省
17.10.6

一 軍ハ別冊計畫ニ準據シ浙贛鐵道ノ一部ヲ整備セントス
二 軍鐵道隊司令官ハ別冊計畫ニ準據シ涇池一金華間輕列車運
行迄ハ鐵道整備作業ヲ擔任スベシ

08080 2080

軍事極秘

陸軍文書受領簿 三九

一三軍作命丙第三百五十五號

第十三軍命令

上 九月二十四日一三〇〇 海


一軍ハ別冊計畫ニ準據シ浙贛鐵

道ノ一部ヲ整備セントス

二軍鐵道隊司令官ハ別冊計畫ニ

準據シ湄池一金華間輕列車運

行迄鐵道整備作業ヲ擔任スベシ



之が爲華中鐵道株式會社、現
 地作業隊ヲ指揮スルト共ニ右期
 間ニ於テ重列車用、復舊及施設
 ヲ行フ場合ニ於テハ所要ノ區處ヲ爲
 スベシ

三、第二十二師團長ハ別冊計畫ニ准テ
 據シ鐵道作業及資材、收集輸送

敬言備ヲ擔任スルト共ニ資材勞力、
 收集關係人馬ノ宿營、交通、給
 養(金華貨物廠ナキ場合ニ)衛
 生等ニ關シ援助ヲ與フルト共ニ治
 安、敬言備ニ關シ所要ノ區處ヲ爲
 スベシ

四第七十師團長ハ別冊計畫ニ准テ

據シ鐵道整備、爲、資材、勞力
 收集、輸送ニ關シ所要、援助ヲ
 爲スベシ

五軍輸送司令官ハ鐵道整備關
 係人馬、物件ノ輸送ニ關シ所要
 ノ援助ヲ爲スベシ

六軍通信隊長ハ別冊計畫ニ准テ

據シ鐵道整備、為通信連絡ニ
關シ所要、援助ヲ為スベシ

七、細項ニ關シテハ軍參謀長ヲシテ

指示セシム

軍司令官 澤田 茂

下達法 印刷交付

配布先 AE 220 700  ATL 貧兵會

總軍、陸軍省 參謀本部

0813

軍事極秘

浙贛鐵道一部整備起營計畫

昭和十七年九月
第十三軍司令部

目次

- 第一 方針
- 第二 整備要領
 - 一 作業擔任
 - 二 資材
 - 三 輸送量
 - 四 作業期間及順序
 - 五 線路復舊
 - 六 停車場設備
 - 七 電燈電力施設
 - 八 建物關係
 - 九 其他
- 第三 所要經費
- 第四 經營

第一 方針

一 新占據地域ニ於ケル軍事上ノ要求ヲ充足スルト共ニ重要國防資源取得ノ爲概ネ本年未迄ニ金華一涇池間ノ鐵道ヲ輕列車運行程度ニ整備ス

二 本鐵道ハ前項ノ期間中ノ管理シ爾後重列車用ノ復舊及經營ハ速刀

ニ 華中鐵道株式會社ニ委託實施セシム

三 涇池一杭州間ノ鐵道ハ爾後ノ工畢トシテ華中鐵道株式會社ヲシテ其ノ社ノ經費ヲ以テ整備運営セシム

四 整備期間ニ於テハ杭州一金華間ノ補給其ノ他ノ交通連絡ヲ杜絶セサル如ク留意ス

第二 整備要領

一 作業擔任

輕列車運行迄ノ整備ハ第十二軍之ヲ擔任シ左ノ如ク分擔セシム

イ 軍鐵道隊

瀟池、金華間輕列車運行迄ノ鐵道整備作業ヲ擔任ス
之方爲ニ華中鐵道株式會社ノ現地作業隊ヲ指揮ス
右期間ニ於テ重列車用ノ復舊施設ヲ行フ場合ニ於テハ所管ノ區處
ヲ爲ス

口 第二十二師團

鐵道作業及資材ノ收集輸送ノ當備ヲ擔任スルト共ニ資材、勞力ノ
收集、關係人馬ノ宿營、交通、給養ハ軍貨物廠ナキ場合ノミハ衛
生等ニ關シ援助ヲ與ヘ且治安、醫備ニ關シ所管ノ區處ヲナス

ハ 第七十師團

資材、勞力ノ收集、輸送ニ關シ所管ノ援助ヲ爲スト共ニ關係通過
人馬ノ宿營、交通、衛生ニ關シ所管ノ區處、援助ヲ爲ス

ニ 軍輸送隊

鐵道整備關 人馬、物件ノ輸送ニ關シ所管ノ援助ヲ爲ス

亦 軍通信隊

通信連絡ニ關シテ所管ノ援助ヲ爲ス

へ華中鐵道株式會社

輕列車運行迄ハ所費ノ作樂隊ヲ現地ニ派遣シ軍鐵道隊司令官ノ指
揮下ニ入ラシムルト共ニ資材其ノ他ニ關シ所費ノ援助ヲ爲スモノ
トス

右期間一部重列車用ノ復舊施設ヲナスコトヲ得ルモノトシ右ニ關
シテハ所費ニ應ジ軍鐵道隊司令官ノ區處ヲ受クルモノトス

輕列車用整備完了後軍ノ委託ニヨリ重列車用ノ復舊及經營ヲ爲ス

ニ資材

イ軌條

軌條ハ鹵獲軌條ヲ充當ス

但シ軌條一三五料一三十二料以上トシ細部ハ別ニ示ス一大本營ノ

直轄トナシタル錢餘ヲ充當スルモノトス

枕木

極力現地枕木ヲ收集利用シヒムヲ得サルモノノミ總軍ニ於テ調辦

セルモノニ依存ス

ハ其ノ他ノ資材

其ノ他ノ資材ハ遠ニ收集整備スルモ軍保有或ハ鹵獲品ヲ以テ補填

シ得サル資材ハ軍中賦込係式曹附ヲシテ現地調辦又ハ製作セシメ

其ノ代金ハ本鐵道整備ノ爲軍力特ニ令達ヲ受ケタル經費中ヨリ支

拂フ

三 輸送量

輕列車運行回ハ索引車二〇輛回貨車一〇〇輛ヲ以テ日量概ネ二〇

〇噸ハ軍需品概ネ一〇〇〇噸、鑽石其ノ他概ネ一〇〇〇噸（復舊完了

後重列車ノ運行ニ依リ日量概ネ五〇〇噸

四 作務期間及順序

資材ハ鹵獲資材現地資材及運送資材ハノ取得量及時期等ニ依リ

異ルト雖モ進捗日達左ノ如シ

五、線路復舊

イ、路盤

劣ノテ從來ノ鐵道路路盤ヲ復舊使用シ當初ヨリ重列車ニ耐フル如ク
稱榮ス

ロ、橋梁

鐵橋梁ハ止ムヲ得サルモノハ木造ニテ復舊シ當初ヨリ其ノ強度
ハ動輪壓十六噸ニ耐フル如クス

ハ、軌道

日昭和十七年十月至同年十二月約三ヶ月ヲ以テ輕列車ヲ進行シ得
シノ次ヲ日昭和十八年一月至同三月約三ヶ月ヲ以テ本整備ヲ完了
シ重列車ヲ進行シ得ルニ至ランム

軌條敷設ハ金華ヨリ逐次長龍埠ニ及ホスルモノトシ南地區ハ蘇溪
鎮ヲ含ム一以南ヲ一應完了シタル後北地區ニ及ホスモノトス

軌條 本線約一三五料ハ函種重軌條ヲ側線八一七料軌條ヲ使

用ス

枕木 一〇米ニ付重列車用完成時一五挺

輕列車運行迄石ノ約半數

道床 木下重列車用完成時一五〇料輕列車運行迄必要量

六 停車場設備

列車行違離

有效長做木四〇〇米トシ左ノ六處ヲ設置ス

順・義亭・義鳥、蘇漢鎮、安樂、諸營

七 燈 電力施設

金華、諸營及義鳥ニ主トシテ函種、揮收品ヲ利用シテ設置ス

之ニ充當スヘキ資材ハ就テハ別ニ定ム

八 建築物關係

本鐵道整備間ニ於テ必要トスル建初ハ現行施設ノ利用又ハ幕營
ニ依リ鐵道經營ノ爲必要ナル建築ハ爾後華中鐵道株式會社ニ於テ其
ノ耐ノ經費ヲ以テ實施セシム

其ノ他

(一) 華中鐵道株式會社ハ金華一安蘭埠間重列車運行ノ必要ニ件ヒ左記

施設ヲ實施スルモノトス

(イ) 線路補強

(ロ) 給炭水設備

(ハ) 機關車轉轍設備

(ニ) 開設驛設備

(ホ) 乗降場設備

- (一) 貨物種卸設備
- (二) 検査線ノ設置及輕易ナル工場ノ機關設備
- (三) 通信ノ設備
- (四) 建物修理復舊
- (五) 武漢一金華間ニ於ケル所要ノ輸送施設ハ輕軌道ヲ以テ華中鐵道株式會社ヲシテ昭和十八年成ル可ク速力ニ整備運営セシム
- (六) 輕列車ノ運行ニ件フ水陸連絡諸施設ハ軍之ヲ整備シ爾後重列車運行ニ依ル諸整備ハ華中鐵道株式會社、中支連航線制總會相互協議實施スルモノトス
- (七) 瀋陽一杭州
現ニ軍ニ於テ設備シテル船舶ハ概ネ九月末ヲ以テ解備シ爾後ハ船

船留附ヲシテ從來ノ軍需輸送契約ニ準ジ其ノ水陸輸送ヲ實施セシム
 (5) 鐵道建設ノ爲線路ニ併行スル道路ノ整備ハ現地住民ノ奉仕的ニ依
 リ實施セシム

第三 所費經費

一 軍ニ於テ整備ニ要スル資材經費概算別紙第一ノ如クニシテ之ガ所費
 經費ハ第十三軍ニ令達セラレ但シ所費額ハ細部調査ノ上多少ノ増減
 アルコトヲ豫期シ武義一金華間ノ輸送施設整備ハ含マサルモノトス

第四 經營

一 重列車運行ニ應スル復舊及爾後ノ經營ハ華中鐵道株式會社ニ委託
 施セシム
 其ノ時期ハ概ネ昭和十八年一月一日ト決定ス

二 参考

華中鐵道株式會社分擔整備復舊費用ノ概算別冊ノ如クニシテ之ガ所
要資金ノ調達ハ別添研究ス

以上

0825 24



一部
主務省
防政史

戦時月報

13

義月邦京三皇年出録

陸軍省
軍務課

支那派遣軍統司令部

第三五号
附屬号

