



8200 47

校 長

取 指  
定 扱

書 類  
綴

番 號

官房機密第九一號

予定 概括表 認許  
佐教 校密 第一  
軍務 局長 三年  
大臣 第一課長

軍務 局長 三年

第一課長  
第二課長  
第三課長

第一課長  
第二課長

大臣

次 官

書記官 副官

(提案)

艦政 本部長

大 局 經 理 8.24 接  
九 月 廿 一 日 起 案  
昭 和 參 年 九 月 廿 五 日 發 付 抄 布 傳  
8.9.21  
8.9.17  
10.29 接度

母

臣

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |         |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|---------|
| 軍務 | 艦政 | 法務 | 建務 | 經理 | 醫務 | 教育 | 人事 | 官房 | 局 部 | 受 月 日   |
| 松本 | 野田 | 野田 | 野田 | 野田 | 野田 | 野田 | 野田 | 野田 | 野田  | 8.11月2日 |

5664



第四十七號驅岡艦工事豫定概括表

| 工 事 名 稱     | 着 手 年 月 日 | 竣 工 年 月 日 | 記 事                       |
|-------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 一 起 工       | 三、一二、一二   |           |                           |
| 二 進 水       |           | 四、一〇、中旬   |                           |
| 三 罐 積 込     | 四、九、上旬    | 四、九、中旬    | 進水期目六箇箇年度漸<br>沙表依リ確定ノ上具申ス |
| 四 主 機 積 込   | 四、九、上旬    | 四、九、下旬    |                           |
| 五 大 砲 積 込   | 五、二、下旬    | 五、三、上旬    |                           |
| 六 發 射 管 積 込 | 五、一、下旬    | 五、二、上旬    |                           |
| 七 豫 行 運 轉   | 五、三、下旬    | 五、四、上旬    |                           |
| 八 公 試 運 轉   | 五、四、上旬    | 五、四、中旬    |                           |
| 九 大 砲 公 試   | 五、四、中旬    | 五、四、下旬    |                           |
| 十 發 射 管 公 試 | 五、四、中旬    | 五、四、下旬    |                           |
| 十一 引 渡      |           | 五、五、三一    |                           |