

118



總務部長

昭和二十二年七月十九日

昭和二十二年七月十九日

第二復員局總務部長殿

橫須賀第一回引渡艦佐世保回航後ノ修理狀況ノ件報告

首編別紙ノ通り修理艦九隻、件數二二件デ回航中發生シタモノ九件、整備不充分ト認メラルモノ十一件デアツタ尙入港ヨリ出港迄約四十八時間ノ短時間デアツタノデ入港シタ二十九日ノ日曜日ハ時ニ會社工員四〇名ヲ出勤待機サレ會社ノ全幅協力ヲ得テ工事を實施シタ

別紙修理狀況調査一通添


寫送付先

橫須賀地方復員局總務部長  
 第二復員局船務部長  
 佐世保地方復員局管船部長

總務課長

七月二十日送付

佐世保地方復員局總務部長



(終)

0910

横須賀引渡艦佐世保回航後ノ修理状況調査  
 一回航中發生トル事項（消機關係）

艦名	修理請求事項	修理/實施状況	所要丁數	所見
柿	造水装置附屬海水ポンプ海水管穿孔	穿孔部パチ當修理	六	止ム得ザルモノト認ム
竹	ターボ發電機回轉計取付パネ切損	パネ及接續金物新製、回轉計修理整合	一二	同 右
櫛	フレオン冷却機タラント軸焼損修理	一回引渡艦機裝備ノ本機ヲ一時備用換裝シ本艦用ヲ修理ノ上壓ニ裝備ス	一二〇	同 右

0911

二、横須賀在泊中不整備ノ儘ト認ムル事項（造機關係ニ）

機	福	橋	艦
八〇馬力内火艇推力 軸承焼損	八〇キロ發電機油壓 調整	ターボ發電機调速器 作動不良	修理請求事項
換 装	油濾器汚レ甚シキニ付 掃除ノ結果油壓〇、六 ガ一六疋ニ上昇ス	掃除 發電機總分解ノ結果推 力軸承焼損發見 回轉計不良發見修理	修理實施狀況
八	16 100 ニ調整	主軸承遊隙 16 100 チ 8 100 ニ、曲肱軸遊隙 25 100 チ	所要工數
入港直後ノ請求ニツキ 出港前燒損セルモノト 認ム	二 三 同	三 二 整備不充分ト認ム	所 見

0912

横須賀引渡艦佐世保回航後ノ修理狀況調査

一、回航中發生ナル事項（計電關係）

艦名	修理請求事項	修理實施狀況	所要工數	所
補	一式三號轉輪羅針儀	增幅器發振用切斷器換裝	六	見
雪	風須式五型轉輪羅針儀	追縱調整、繼電器修理	八	
萩	去式二號測程儀	航程用時計裝置修理	四	
海一〇五	二式舵角發信器	陸揚ノ上刷子修理	五	
・	九七式特五號送信器	作動不良ニ付綜合調整	六	
・	九九式測深儀	作動不良ニ付檢查調整	六	
			三五	

0913

三横須賀在泊中不整備ノ儘ト認メラルル事項（計電關係）

艦名	修理請求事項	修理實施狀況	所要工數	所
竹	九二式特受信機	作動不良ニ付陸揚修理	四	
海三四	二音信號燈 九七式特五號送信器	電路短絡部修理 檢査調整	六	艦側不整備ト認メラル
萩	九九式測深儀	電路不良部修理	八	修理不完全ト認メラル
海一〇五	二音信號燈	他作動不良ニ付交換 シヤツター一面紛失其	二〇	
福江	二十糎信號燈	交換 ソケット燒損及電鍵不 良ニシテ修理不整ニ付	九	
	三號警電器十型二十 六器入 一三個	電圧不良ニヨル電壓容 量降下ニツキ交換		
	四型一號受聽器四個	紐線斷線ニ付交換	二五	艦側不整備ト認メラル
楠	九二式特受信器改四 三式特受信器	感度微弱ニシテ修理間 ニ合ハザルヲメ換装 リ		見

0914

合 計	所要工數						
	三、佐世保ニ於テ待機トル工數	二、横須賀在泊中不整備ノ儘ト認ムル事項			一、同航中發生タル事項		
		小計	計電	油機	小計	計電	造機
七二三	四〇〇	一五〇	八八	六二	一七三	三五	一三八
	二十九日入港一日出港ヲ修理 三日時ナキ爲二十九日自體ハ 一般休業ノ處特ニ會社工員ヲ 出勤待機サレタ						

0915