

軍事機密

四拾部 内第 19 号
(紙數表紙共參拾五枚)

造兵課
2041
受付

0403

昭和二十年度作業計画表

一、九七式曲銃一〇式機銃各九
十二連
八百〇式島村式機銃

連中が分り同様に
更に増進して先是う
五カ所を柳九二歩
凡此に注意する

二、戦車砲上国原、電機音響
電機音響上国原、電機音響
電機音響上国原、電機音響

昭和二十三年三月三十一日
相模陸軍造兵所

班	二	課長	部

1 (248)
2 (248)
3 (248)
4 (248)
5 (248)
6 (248)
7 (248)
8 (248)
9 (248)
10 (248)
11 (248)
12 (248)
13 (248)
14 (248)
15 (248)
16 (248)
17 (248)
18 (248)
19 (248)
20 (248)
21 (248)
22 (248)
23 (248)
24 (248)
25 (248)
26 (248)
27 (248)
28 (248)
29 (248)
30 (248)
31 (248)
32 (248)
33 (248)
34 (248)
35 (248)
36 (248)
37 (248)
38 (248)
39 (248)
40 (248)
41 (248)
42 (248)
43 (248)
44 (248)
45 (248)
46 (248)
47 (248)
48 (248)
49 (248)
50 (248)
51 (248)
52 (248)
53 (248)
54 (248)
55 (248)
56 (248)
57 (248)
58 (248)
59 (248)
60 (248)
61 (248)
62 (248)
63 (248)
64 (248)
65 (248)
66 (248)
67 (248)
68 (248)
69 (248)
70 (248)
71 (248)
72 (248)
73 (248)
74 (248)
75 (248)
76 (248)
77 (248)
78 (248)
79 (248)
80 (248)
81 (248)
82 (248)
83 (248)
84 (248)
85 (248)
86 (248)
87 (248)
88 (248)
89 (248)
90 (248)
91 (248)
92 (248)
93 (248)
94 (248)
95 (248)
96 (248)
97 (248)
98 (248)
99 (248)
100 (248)

切欠

一 火 砲

一

二 地上弾藥

二〇七

三 裝軌車輛

八〇二三

四 海運器材

二四〇二五

五 舟艇機関

二六〇二八

六 電波器材

二九〇三三

七 一般器材

三四

八 航空武器

三五

九 航空弾藥

三六〇三七

一〇 衛兵課ヨリノ移管計画

裝軌車輛

三八〇四三

海運器材

四四〇四八

一般器材

四九〇五七

備考

一 本計画数以上ノ整備完了期シテアルヲ以テ爾後計画数ニ
変更ヲ来スコトアルモノトス

二 本表中

(一) 八十九年度ヨリノ繰越数

(二) 八海軍注文品

(三) 八二十年度整備要求数

ヲ示ス

火 砲 1/1

1 頁

昭和二十年度初年度陸軍造兵廠作業計画

二〇・三・三一

品目	単位	製造所別	月 別 計 画												完成箇所	引渡先
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
才 発動機 駆動装置共	基	部隊														神鋼 ((100) 号 補
		民	神鋼	10	15	15	15	15	16						86	
							(14基 19年度生産)									
		間	計	10	15	15	15	15	16						86	
			合 計	10	15	15	15	15	16						86	
		部隊														
		民														
		間	計													
			合 計													
		部隊														
		民														
		間	計													
			合 計													

0405

地上彈藥 〇〇員

昭和二十年度相模陸軍造兵廠作業計画 二〇三三

品目	製造所	月別												計	場所	先渡引
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
九〇式重機銃弾丸	自隊															((150,000))
	関東	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	200,000	関東	東 補
	二葉	(8,000)	(8,000)	(10,000)	(10,000)	(7,500)	10,000	10,000	10,000	10,000	7,000	(2,500)	(10,000)	(10,000)	二葉	海 軍
																借入金返納
	計	(28,000)	(28,000)	(30,000)	(30,000)	(27,500)	30,000	30,000	30,000	30,000	27,000	(2,500)	(10,000)	(17,000)		303,000
九七式重機銃弾丸	自隊															((200,000))
	関東	(4,000)	(4,000)	4,000	4,000	4,000	4,000	4,500	4,000	4,500	4,000	4,000	4,000	48,000	関東	東 補
	各和	(4,500)	(4,500)	(4,500)	(4,500)	(4,500)	(4,500)	(2,000)	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,000	各和	整備残
				54,000							54,000					98,000
	計	(8,500)	(8,500)	(4,500)	(4,500)	(4,500)	(4,500)	(2,000)	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	102,000		
九三式歩兵機銃弾丸	自隊															((60,000))
	羽田	0	0	1,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	46,000	羽田	東 補
																整備残
				16,000							20,000					14,000
	計	0	0	1,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	46,000		

地上彈藥 2/6 頁

昭和二十年度相模陸軍造兵廠作業計画
二〇三三

品目	製造別	月 別												計	完成箇所	引渡先
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
式製造廠噴進穿甲榴彈丸	自隊	二製	5,000	5,000	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	2,000	0	0	50,500	二製	東 補
	町田	(4,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	6,500	6,500	6,500	6,500	4,000				50,000	町田	
	日信	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(4,500)					19,500	日信	
	間			77,000				*			42,000					
	計	(6,000)	(7,000)	(7,000)	(8,000)	(2,000)	(2,000)	(3,000)	(4,500)	4,500	0	0	0	69,500		
式製造廠噴進穿甲榴彈丸	合計	11,000	12,000	12,500	12,500	14,000	14,000	15,000	16,500	9,500	2,000	0	0	120,000		東 補
	自隊															
	町田	(1,000)	(12,000)	(12,500)	(12,500)	(8,000)	14,000	15,000	17,500	10,500	0	0	0	120,000	町田	
	日信					6,000										
	間			77,000				*			42,000					
	計	(11,000)	(12,000)	(12,500)	(12,500)	(8,000)	14,000	15,000	17,500	10,500	0	0	0	120,000		
十挺車	合計	11,000	12,000	12,500	12,500	14,000	14,000	15,000	17,500	10,500	0	0	0	120,000		東 補
	自隊															
	町田	制式圖未決定ノ為追前計更ス														
	日信															
	間															
	計															

0407

地上 弾 米 〆 〆 〆 頁																
品目	製造別	月 別												計	備 考	引 渡 先
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
十二釐白裏砲 式榴彈 〆 〆	自隊															
	民	羽田(竜)	(4,000)	(2,000)	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	88,000	羽田(竜)	((115,000)) 東 補 ((88,000)) 整備費 27,000
	備		新介野ヲ用 坂ヲ生産数ヲ増加セントス													
	間			40,000							48,000					
	計	(4,000)	(2,000)	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	88,000		
合 計		4,000	4,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	88,000		
二吋四釐破甲爆雷	自隊															
	民		制式図未決定ノ為追而計思ス													((150,000)) 東 補
	備															
	間															
	計															
合 計																
四釐破甲爆雷 工 型	自隊															
	民		制式図未決定ノ為追而計思ス													((75,000)) 東 補
	備															
	間															
	計															
合 計																

昭和二十年 度相模陸軍造兵廠作業計画 二五三三一

地上彈藥		4/6頁		月別												計		重		完成		引渡先
品目	單位	製造所別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所
昭和二十年度相模陸軍造兵廠作業計画 二〇三三一	筒	自隊																				東 補
		民	制式	図式	決定	急追	而計	屋入														
		計																				
		合計																				
		間																				
三八式高射火銃彈丸	筒	自隊																				海 軍
		民	日信	(8,500)	(2,500)	11,000	14,000	14,500	14,500	14,500	10,500	10,500	10,500								日信	
		計																				
		合計																				
		間																				
九九式八〇糎高射火銃彈丸	筒	自隊																				東 補
		民	羽田(竜)	0	0	0	1,000	5,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
		計																				
		合計																				
		間																				

地上還葉 5/6 頁

昭和二十一年度相模陸軍造兵廠作業計画 二〇、三、三一

品目	製造所別	月別												完成箇所	引渡先
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
九三式十挺加農砲 試製四式徹甲彈丸	自隊														
	民	股部	0	0	5,000	7,000	8,000	8,500	8,500	8,500	6,000	0	0	0	50,000
	間	計	0	0	5,000	7,000	8,000	8,500	8,500	8,500	6,000			50,000	
	間	合計	0	0	5,000	7,000	8,000	8,500	8,500	8,500	6,000			50,000	
	間	合計	0	0	5,000	7,000	8,000	8,500	8,500	8,500	6,000			50,000	
九六式十挺加農砲 九六式六挺加農砲 試製九六式徹甲彈丸	自隊														
	民	日費	0	0	0	500	800	0	0	0	0	0	0	1,300	日費
	民	半途品利用													
	間	計	0	0	0	500	800	0	0	0	0	0	0	1,300	
	間	合計	0	0	0	500	800	0	0	0	0	0	0	1,300	
九六式十挺加農砲 九六式六挺加農砲 試製九六式徹甲彈丸	自隊														
	民	日費	0	0	2,000	5,000	6,000	7,000	7,000	7,000	0	0	0	20,000	日費
	民														
	間	計	0	0	2,000	5,000	6,000	7,000	7,000	7,000	0	0	0	20,000	
	間	合計	0	0	2,000	5,000	6,000	7,000	7,000	7,000	0	0	0	20,000	

地上禪集 6/6 7頁

品目	単位	制別	月別												計	完成	引渡先
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
忍和二十一年度相模陸軍造兵廠作業計画 二〇三三一	元	自派															(2,000,000) 東 神
		民	0	0	2,000	5,500	7,000	8,000	8,000	0	0	0	0	0	21,000	0	
		間															
		計	0	0	2,000	5,500	7,000	8,000	8,000	0	0	0	0	0	21,000	0	
		合計	0	0	2,000	5,500	7,000	8,000	8,000	0	0	0	0	0	21,000	0	
	元	自派															
		民															
		間															
		計															
		合計															
	元	自派															
		民															
		間															
		計															
		合計															

0411

装軌車 1/16 8頁

品目	單位	製造所	月												計	完備	引渡先
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1919年度相模陸軍造兵廠作業計画 古三三一	千ト車(25台)装備	三菱					(1)	25	30	30	30	30	25		170	三菱	((200)) 東補
		神鋼						5	5	5	5	5	5		30	神鋼	
		神鋼ニ対シ發動機ハ三菱ヨリ官給ス 9月-10台															
		← 30 → ← 170 →															
		間計					5	25	30	30	30	30	30		200		
		合計					5	25	30	30	30	30	30		200		
	木リ車(25台)装備	三菱		(1)									(4)		(5)	三菱	東補
		間計		1									4		5		
		合計		1									4		5		
	千又車(20台)改修工日装備	三菱	(4)	(54)	(60)	(31)	60	57							(4)	廠内	((200)) 東補
															291	三菱	
		19年度内55生産ス															
		間計	54	60	60	60	57								291		
		合計	54	64	60	60	57								291		

19年度内55生産ス

0412

装軌車 昭和十一年度

品目	単位	製造所	月別												計	完成箇所	引渡先
			6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計				
特四式輸送艇	民	三菱					(10)	(10)	(10)	(15)	(15)	(10)	(60)		三菱	海軍	
		艦内ヨリ供給(加本)ノ車体外註先羅定ニ依リ車体ノ入手見込当分 五ノヤトルヲ以テ一底生産ヲ中シアリ															
		計															
		合計					10	10	10	15	15	8	68				
砲戦車(三式)Ⅱ型	民	日立	(6)	(5)	(5)	(5)	4								日立	東補	
		砲戦車体ノ改装42															
		計	6	5	5	5	4								20		
		合計	6	5	5	5	4								20		
二輻半自走砲車体(五式)Ⅱ型	民	日立	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)							日立	東補	
		計	5	5	5	5	5	5							30		
		合計	5	5	5	5	5	5							30		

昭和十一年度相模陸軍造兵廠作業計画

六三三一

昭和十一年度相模陸軍造兵廠作業計画 六三三一

0413

品目		月												計	完成	引渡先
製造所		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計	所	
昭和二十一年夜相模陸軍造兵廠作業計画 六三三六	自															
	民	三	五	(20)											三	東補
	計	5	20											25		
	合計	5	20											25		
昭和二十一年夜相模陸軍造兵廠作業計画 六三三六	自															
	民	日	立	10	20	30	30	30	30						150	日立
	計	10	20	30	30	30	30							150		
	合計	10	20	30	30	30	30							150		
昭和二十一年夜相模陸軍造兵廠作業計画 六三三六	自															
	民	日	立						20	30	30	20			100	日立
	計								20	30	30	20		100		
	合計								20	30	30	20		100		

裝軌車輛 5/6 12頁

昭和十年度相模陸軍造兵廠作業計畫

二五三三二

品目	製造所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	完成	引渡先
九七式中戦車砲塔改修	自隊	(10)	(10)	(11)										(21)	飯内	(120)
	民	(20)	(30)	(30)	(30)									(110)	三菱	東補
	計	20	30	30	30									110		
	合計	30	40	41	30									141		
九七式中戦車砲塔改修	自隊															
	民			10	20	25	25	20						100	池田	(200)
	神鋼			10	20	25	25	20						100	神鋼	東補
	計			20	40	50	50	40						200		
	合計			20	40	50	50	40						200		
二式輕戦車砲塔改修	自隊															
	民				(10)	(10)	(10)							(30)	神鋼	大補
	神鋼				(10)	(10)	(10)							(30)		
	計				10	10	10							30		
	合計				10	10	10							30		

二式輕戦車砲塔改修品が改修された

0416

製造計画		月												完成	引渡先
品目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
昭和十一年度相模陸軍造兵廠作業計画	九式大砲牽引車	25	40	40	40	4								149	廠以
	新機	(25)	(25)	(25)	(13)	25	10	20	20	20	20	20		204	新機
	大發					(10)	(10)	10	10	10	10	10	4	74	大發
	計	25	25	25	25	35	20	30	30	30	30	30	4	312	
	合計	50	65	65	65	39	20	30	30	30	30	30	4	461	計 312
九式大砲牽引車	久保田		(10)	(10)	(10)		15	15	15	15	15	15		(75)	久保田
	"		(15)											(15)	"
	"		(10)	(10)										(20)	"
	計		35	20	10									65	
	合計		35	20	10									65	
排土車(八式)	久保田		(15)											15	久保田
	計		15											15	
	合計		15											15	
	19年度														
	195-15-100 生産														

装製車輦 7/16 14頁

品目	製造所	月別												累計	変更所	先渡引
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
昭和二十年年度相模陸軍造兵廠作業計画 三三三	掘土車 (八台)	久保田	(10)	(10)	(10)				(10)	(10)	(10)	(10)	(5)	(75)	久保田	航本
		計	10	10	10				10	10	10	10	5	75		
		合計	10	10	10				10	10	10	10	5	75		
	削土機牽引車 (八台)	久保田	(10)			(9)								(22)	久保田	(19) 航本
		計	10			9								22		
		合計	10			9								22		
	トラクター (七台)	羽田				(5)	(5)	(5)	(7)	(5)	(5)			(27)	羽田	(20) 海軍航本
		計	6			5	5	5	7	5	5			38		
		合計	6			5	5	5	7	5	5			38		

0418

昭和二十年度相模陸軍造兵廠作業計画		月別	月別												計	完成箇所	引渡先
車	製造別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	計	箇所	引渡先
		日野				(15)	(15)	(15)	(15)					(15)			
		羽田															
		計				5	5	5	5	5	5	5	5	30			
		合計				5	5	5	5					20			
掘土車	製造別	日野								(4)				(4)	計	箇所	引渡先
		羽田	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(4)	10	10	14	114			
		計															
		合計	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	14	114			
		合計	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	14	114			
排土車	製造別	日野				25	25	30	30	30	20			140	計	箇所	引渡先
		羽田			5	5	5	5	5	9	9	5		20			
		浅野						5	5	5				15			
		久保田			20	20	30	30						100			
		合計			5	50	60	70	70	44	9	5		280			

昭和二十一年度		月												計	面	場所	外渡先
昭和二十一年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	場所	外渡先	
昭和二十一年度 相模原市 航空作業計画 二二三	上機庫車一	羽田	(2)	(2)	(2)										12	羽田	航空
	民	浅野		(2)	(2)	(2)	(2)	(2)							(2)	浅野	
	間計	2	2	2	2	2	2								20		
	合計	2	2	2	2	2	2								20		
	小松			(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	10	10	10	10	100	100	小松	航空
	間計			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100			
	合計			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100			
	小松	(1)	(5)	(5)	(5)	(5)									(5)	小松	航空
	間計	1	5	5	5	5									21		
	合計	1	5	5	5	5									21		

昭和二十年相模陸軍造兵廠作業計画		月												計	完成箇所	引渡先
品目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
四〇型トラック	自															海軍
	民	小松 (5)												5	小松	
	間															
	計	5												5		
四〇型牽引車	自															海軍
	民	小松 (10)	(10)	(10)				(10)	(10)					(50)		
	間															
	計	10	10	10				10	10					50		
九五式三噸牽引車	自															海軍
	民	日野		(5)	(5)	(5)								(5)	日野	
	間															
	計			5	5	5								15		
合計		10	10	10				10	10					50		
				5	5	5								15		

		昭和二十年 度 相模陸軍造兵廠 作業計画												計 備 所		外 渡 光
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	備 所	外 渡 光
四 噸 牽 引 車	目 録	羽田	(20)	(10)		(10)		(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(110)	羽田	(105) 航 本
	天		←			50		→	←			60	→			
	間						19年度 60 生 産									
	計	20	10		10		10	10	10	10	10	10	10	110		
合 計		20	10		10		10	10	10	10	10	10	10	110		
元 式 牽 引 自 動 貨 車	目 録	池貝	(10)	(10)	(10)	(10)		(10)	(10)	(11)	(11)	(11)	(11)	(115)	池貝	(115) 海 軍
	天		←			50		→	←			65	→			
	間															
	計	10	10	10	10		10	10	11	11	11	11	11	115		
合 計		10	10	10	10		10	10	11	11	11	11	11	115		
四 十 七 噸 牽 引 車	目 録	池貝	(5)	(5)										(20)	池貝	東 海
	天															
	間															
	計	5	5											20		
合 計		5	5											20		

昭和二十年度相模陸軍造兵廠作業計画 表三三

項目	製造所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	定額	備考
車牽引車	日野			(5)	(5)	(5)	(5)							(50)	日野	光復
	民間															東補
	間計			5	5	5	5							20		
	合計			5	5	5	5							20		
特殊牽引車	日野	(2)	(2)				(5)	(5)	(5)					(20)	日野	光復
	民間															東補
	間計	2	2				5	5	5					20		
	合計	2	2				5	5	5					20		
台台	第一					5	10	20	25	20	20	20		160	敵奴	航本
	民間															
	間計					5	10	30	25	20	20	20		160		
	合計					5	10	30	25	20	20	20		160		

0423

戦車製造計画表

製造所	製造月	月別												計	完成箇所	注記
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
戦車	日野	(25)	35	40	35	35	35	25	25	25	25	25	20	380	日野	(350) 補
		←		220				→	←		145		→			
	計	40	35	40	35	35	35	25	25	25	25	25	20	380		
	合計	40	35	40	35	35	35	25	25	25	25	25	20	380		
	除															
戦車	日立						(10)	(10)	(10)	(10)	(10)			(50)	日立	(50) 航
	計						10	10	10	10	10			50		
	合計						10	10	10	10	10			50		
	除															
交流発電機	日立						(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)		(80)	日立	(80) 海軍
	計						10	10	10	10	10	10		80		
	合計						10	10	10	10	10	10		80		
	除															

昭和二十年度相模陸軍造兵廠作業計画

二五三一

製造所別		月												計	完成箇所	引渡先
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
四式作業車	自隊															(100)
	民	神鋼			(10)	(10)					(10)			(10)	神鋼	大補
	間															
	計				10	10					10			20		
	合計				10	10					10			20		
九七式空圧縮車	自隊															(100)
	民	羽田	10	10	10	10	10	10	10	10	10			100	羽田	航本
	間				160				40							
	計	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			100		
	合計	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			100		
九八式鉄道工作車	自隊															(8)
	民	日立					4	4						8	日立	東補
	間						蒸氣動力可動式 = 代替用予定									
	計						4	4						8		
	合計						4	4						8		

品目	製造材料	月												計	備考
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
三式鉄道牽引車	自工														光復東補
	自工		5	10	10	10	10	10	9					64	
		← 45 →													
	計		5	10	10	10	10	10	9					64	
	合計		5	10	10	10	10	10	9					64	
装軌自動車	久保田				(10)	(10)	(10)							(10)	大補
					98/64K代用12										
	計				10	10	10							30	
	合計				10	10	10							30	
動力振動機	神鋼														航本
					整備中止			予定							
	計														
	合計														

昭和二十年
度相模陸軍
造兵廠作業
計画
二頁
三三

昭和二十年度相模陸軍造兵廠作業計画		月別												計	完成	引渡
除雪装置		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			航本
除雪装置	目録															
	民															
	間															
	合計															
空冷式機関	目録															
	民															
	間															
	合計															
力ト車	目録															
	民															
	間															
	合計															
三菱	目録															
	民															
	間															
	合計															
三菱	目録															
	民															
	間															
	合計															
三菱	目録															
	民															
	間															
	合計															

品目	製造所別	月 別 計 画												完 成 所 数	引 渡 先
		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	計	
昭和三十年度相模陸軍造兵廠作業計画 二〇三三一	鉄製大發動機	目隊													《200》
	民	櫻田	{5}	{5}	{10}	{12}	{12}	{4}	8	10	20	5	4	85	
	同	竹内	{2}	{6}	{8}	{12}	{12}	{10}	{10}	{6}	{5}	{3}	2	4	80
	同	昭和組	{6}	{6}	{6}	{6}	{5}	1	5					45	
	合 計		{13}	{17}	{24}	{30}	{30}	{27}	{20}	{16}	{10}	{9}	{4}	{200}	
改修合板製大發動機	目隊														《500》
	民	日造	{40}	{40}	{40}	{40}	{40}	{40}	{40}	{40}	{40}			460	
	同	南國	{10}	{10}	{20}	{20}	{20}	{20}	{20}	{20}				140	
	合 計		50	50	60	60	60	60	60	60	40			600	
	潜航輸送艇	目隊													《3》
	民	安藤	{1}	{1}		{1}		{1}						4	
	同														
	合 計		1	1		1		1						{4}	

海運器材 25頁

品目	単位	製造所別	月別												計	完成箇所	引渡光
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
特製大發動艇	隻	目隊															《0》
		民	東鉄	{1}	{2}	{2}									5		
			横河	{2}	{2}	{2}	{2}	{2}							10		
		同	昭和組	{1}	{1}	{1}	{1}	{1}							5		
			合計	4	5	5	3	3							{20}		
駆逐艇Ⅱ型	隻	目隊															《0》
		民	日造		{3}			{3}							6		
			南國		{1}	{1}	{1}								3		
		同	ヨット					{1}							1		
			合計		4	1	1	4							{10}		

昭和三十年度相模陸軍造兵廠作業計画
二、三、三一

船舶機関 1/3 26頁

品目	単位	製造所別	月												計	完	先
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
昭和三十一年度相模陸軍造兵廠作業計画 二五三三一	基	自機															(2,400)
		三菱東機	0	0	0	0	0										三菱川崎月取降 分八東機、 下請生産、 大向東機、 員数中500打切 ル予定ナリ
		川機	{30}	{40}	{20}	50	50	{50}	{50}	{50}	{50}	{50}	{50}	{50}	540		
		伊藤	{20}	{20}	{20}	{20}	{20}	{9}	20	20	20	20	20		220		
		池貝	0	{20}	{20}	{16}									56		
		久保田	{500}	{100}	{8}	100	100	100	100	100	100	100			1000		
		神鋼	{5}	{5}	{5}	{5}	{5}	{5}	{5}	{5}	{5}	{5}	{2}		52		
		大発	{30}	{30}	{30}	{30}	{25}								145		
		山崎	{11}	{5}	{10}	{30}	{30}	{17}	30	30	30	30	30		266		
		大機	{5}	{8}	{8}	{8}	{8}	{8}	{8}	{8}	{8}	{8}	{8}	{9}	95		←更50打切
		豊田	{2}	{3}	{4}	{5}	{5}	{5}	{5}	{5}	{6}				40		←50打切
		合計	204	221	222	264	243	218	218	218	219	213	110	59	2414		
	基	民															
		第一	{50}	{50}	{50}	{20}									170		17年度 821 (20.5 800) 計 1021
		日野	{20}	{20}	{20}	{20}	{20}	{20}	{20}	{20}					160		
		大發	{20}	{20}	{20}	{20}	{17}								97		1,322+200 522
		池貝	0	{10}	{10}	{10}	{10}	{10}							50		←45減ス
	基	合計	90	100	100	70	47	30	20	20					477		

0430

[illegible]

船舶機関 1/3			28頁															先	
品目	單位	製造所別	月												計	備			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
昭和二十年度相模陸軍造兵廠作業計畫 二〇三三一	十馬力燒玉機関	自隊																	
		神發	[00]	[00]												60			
		山名	[10]	[10]	[10]											00			
		徳山	[6]	[6]												12			
		宇和島	[5]	[5]												10			
		宇品	[10]													10			
		三豊	[10]	[10]	[7]											27			
		金不	[10]	[10]												20			
		安全	[7]	[5]												12			
合計			88	76	17										111				

電波器材 1/5 29頁

品名	単位	製造所別	月 別												計	先導	先導
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
昭和二十年度初模陸軍造兵廠作業計画	要地用超短波警報機用 電機装置	隊															(180)
		民	新潟	(20)	(20)	(20)	(20)	(10)	(20)					2	112	新潟	東補
			ス号船船 用充当				(14)	(26)	(28)						68		
										但、電機ハ 75台 第一製造所ヨリ 留付ス							
										留付機=5月=10 6月=10 7月=10 8月=25 9月=20							
		計	(20)	(20)	(20)									2	180		
		分 計	(20)	(20)	(20)	(34)	(36)	(48)						2	180		
		隊															(180)
		民	日立	(90)	(20)									2	112	日立	東補
			ス号船船 用充当			(68)									68		
二〇、三、三一	要地用超短波警報機用 電機装置(配電箱共)	計	(90)	(20)	(68)									2	180		
		分 計	(90)	(20)	(68)									2	180		
		隊															
		民															
		計															
		分 計															
		隊															

0433

品目	單位	製造所別	月別												計	備所	引渡先
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
昭和二十年度初模陸軍通信機整備計画	要地用水中標定機整備装置	隊															((0)) 東 補
		民	日野				{10}								10	日野	
		隊															
		民															
		計					{10}								10		
	要地用水中標定機整備装置用 三〇千口電機	隊															((0)) 東 補
		民	子立	{10}											10	子立	
		隊															
		民															
		計		{10}													
二、三、三一	船舶用水中標定機整備装置	隊															((0)) 東 補
		民	井上	{5}	{5}										10	井上	
		隊	飯島	{10}	{10}	{19}									39	飯島	
		民															
		計		{15}	{15}	{19}									49		
	船舶用水中標定機整備装置	隊															((0)) 東 補
		民															
		隊															
		民															
		計		{15}	{15}	{19}									49		

昭和二十年年度初模陸軍造兵廠作業計画

二〇、三、三一

品名	製造所別	月												計	備考
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
船舶用電機装置	隊														
	民	日野	(10)	(14)	(14)	(14)	(16)							68	日野
		池貝	(6)	(6)										12	池貝
		新湯					(10)	(28)						38	新湯
	計	(16)	(20)	(14)	(14)	(26)	(28)							118	
合計		(16)	(20)	(14)	(14)	(26)	(28)	備考=7月 計68台ハヨ号引充トス						118	
船舶用電機装置	隊														
	民	日立	(78)	(40)										118	日立
	計	(78)	(40)											118	
合計		(78)	(40)											118	
電波器材部局	隊														
	民														
	計														
合計															

((0))

東 補

((200))

部局内容決定、上 追所計画ス

電波線入		月 別 計														完成所	引渡先
昭和二十年度初年度陸軍通信機製造計画	品目	製造所別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		
	五千口短波無線機用 発動機電機機	池田		(2)	(3)										5	池田	(0) 東補
			備考 = 発動機配電機、東一造、保転所トス(明電舎)														
		計		(2)	(3)										5		
		合計		(2)	(3)										5		
四式電波標準機	台	東芝	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(1)2	3	3	3	1			33	東芝	(100) 東補
		三菱	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	3	3	3	3	1			33	三菱	"
		東洋	(4)	(4)	(4)	(3) 1	4	4	3	3	3	1			34	東洋	"
		計	(12)	(12)	(12)	(11) 1	(8) 4	(1) 9	9	9	9	3			100		
		合計	(12)	(12)	(12)	(11) 1	(8) 4	(1) 9	9	9	9	3			100		
試製五式電波標準機	組	服部	(10)	(10)	10	10	15	15	15	15	10				110	服部	(200) 東補
		飯島				15	15	15	15	15	15				90	飯島	"
		計	(10)	(10)	10	25	30	30	30	30	25				200		
		合計	(10)	(10)	10	25	30	30	30	30	25				200		

品名	製造所別	計												完成	引渡先
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
五式電波警式機架台	隊														((120)) 東 補
	民				10	10	20	10						50	
	井上				5	5	10	10	10	10	10	10		70	
		備考 最初10台、検査並ニ技術指導ハ、多摩研、担任トス													
	計				15	15	30	20	10	10	10	10		120	
	合計				15	15	30	20	10	10	10	10		120	
四式電波警式機及超短波標準機用 電機装置	隊														((430)) 東 補
	民				50	50	50	50	50	50	50	50	30	430	
	明電台														
		明電台 利用ヲ企図シ 下期分ヲ繰上ゲ生産ロツス													
	計				50	50	50	50	50	50	50	50	30	430	
	合計				50	50	50	50	50	50	50	50	30	430	
四式電波警式機及超短波標準機用 電機装置	隊														((430)) 東 補
	民				50	50	50	50	50	50	50	50	30	430	
	明電台														
		明電台 利用ヲ企図シ 下期分ヲ繰上ゲ生産ロツス													
	計				50	50	50	50	50	50	50	50	30	430	
	合計				50	50	50	50	50	50	50	50	30	430	

昭和二十年度相模陸軍造兵廠作業計画

二〇・三・三一

一般表 1/24頁		月												計	
昭和二十年年度相模鐵道建設事業計画書 第三	十二KVA変圧器	日立	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
	日立					15	15	10							40
	計					15	15	10							40
	合計					15	15	10							40
十二KVA変圧器	日立			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
	計			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
	合計			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
	日立														
十二KVA変圧器	日立														
	計														
	合計														
	日立														
十二KVA変圧器	日立														
	計														
	合計														
	日立														

0438

航空機 1/1

55

昭和二十年度相模陸軍造兵廠作業計画

昭和二十年三月五日
相模陸軍造兵廠

品目	單位	製造所別	月別												計	完成	引渡先
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
特口一号 I型	基	三菱		40	80	120	140	170							550	三菱	((550)) 航補
		計															
		合計		40	80	120	140	170							550		
特口一号 II型	基	三菱		80	155	160	220	225							840	三菱	((840)) 航補
		計															
		合計		80	155	160	220	225							840		
特口二号	基	第一		1	2	3	4								10	第一	((110)) 航補
		日立		5	15	40	50								110	日立	
		計															
		合計		6	17	43	54								120		

0439

昭和二十年一度相模陸軍造兵廠作業計画 二、三、三

品目	製造別	月												計	完成	引渡先
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
四三〇計跳飛爆彈々丸	自隊															
	民	朝日	0	(500)	1,000	1,000	1,000	1,100						4,700	朝日	((8,000)) 航 補
		東洋	0	0	400	400	500	500						1,800	東洋	
		服部	0	0	500	400	400	400						1,500	服部	
		一部三式トス														
	計	0	(500)	1,700	1,800	1,900	2,000									
四三〇計跳飛爆彈々丸	自隊															
	民	東晃	0	500	500	500	500	500						2,500	東晃	((2,500)) 航 補
		一部三式トス														
	計	0	500	500	500	500	500							2,500		
	合計	0	500	500	500	500	500							2,500		
二式四〇散撒布彈々丸	自隊															
	民	横浜航空	0	19,000	58,000	58,000	57,000	57,000						266,000	横浜航空	((522,000)) 航 補
		伊藤高次	0	19,000	58,000	58,000	57,000	57,000						266,000	伊藤高次	
	計	0	58,000	76,000	76,000	114,000	114,000	114,000						522,000		
	合計	0	58,000	76,000	76,000	114,000	114,000	114,000						522,000		

航空彈藥 〇〇〇〇員

品目	單位	製造所別	月別												計	完成箇所	引渡先
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
昭和二十年度相模陸軍造兵廠作業計画 二〇三三一	二式四〇粒撒布彈收容筒	自隊															横須賀航空
		民															
		間															
		計	0	500	1,000	1,000	1,500	1,500	1,500							7,000	
		合計	0	500	1,000	1,000	1,500	1,500	1,500								
	二式四〇粒撒布彈完成	自隊															二製
		民															
		間															
		計	0	100	1,000	1,000	1,500	1,900	1,500							7,000	
		合計	0	100	1,000	1,000	1,500	1,900	1,500							7,000	
		自隊															
		民															
		間															
		計															
		合計															