

彈藥(毒彈、火藥、化兵ヲ含ム)ノ處理  
狀況報告(第一次)

西部復員監部

0269

一、一般狀況

1. 彈藥類ノ米軍引渡ハ概ネ完了ス

2. 彈藥ノ監視

全部各縣制ノ警察官又ハ警防團ニテ實施シアリ

3. 彈藥ノ處理狀況

處理方法

大部分海没(福岡縣ニ於テハ相當數量民需轉換作業ヲ實施シアリ)附表第二參照)

處理開始

昭和二十年十一月中旬

處理終了豫定

昭和二十一年二月乃至五月

處理進捗狀況

概ネ四割乃至七割程度(昭和二十一年一月末日現在)

4. 實施ノ方法

米軍指揮ノ元日本勞務者ヲ以テ運搬其ノ他ノ作業ヲ實施シアリ即チ各集積所ノ彈藥ヲ教育ノ港ニ汽車又ハ自動貨車ヲ以テ運搬シ之ヨリ二〇噸乃至三〇噸ノ木造搬動機船ヲ以テ海岸ヨ

リ約十哩沖ニ海没ヲ實施シアリ

二、民需轉換狀況

1. 福岡縣ニ於テハ米第六軍ノ認可ヲ受ケ日本火藥株式會社ニ於テ各集積所ヨリ同社作業所ニ運搬シ之カ信管、廢管ノ取外シ作業ヲ開始シ既ニ相當數量實施シアリシモ米第八軍管下ニテリテヨリ之カ民需轉換ノ中止ヲ命セラレ(一月十一日)作業ヲ中止ス 目下之カ初行ニ關シ聯合軍ト現地交渉中ニシテ既ニ各集積所ニ運搬完了シ信管、廢管ヲ取り外シタルモノハ其ノ儘ニ放置シアリ(進捗狀況附表第二ノ如シ)

2. 大分縣ニ於テハ日鹽會社(延岡)二十四箇及十五箇鹽筒各約

四〇〇〇箇分解シ民需ニ轉換セリ

三、處理中ノ事故ノ狀況

海没ノ爲輸送中船中ニ於テ燃焼セルモノ二件(内一件ハ海軍關係) 其ノ他海岸ニ漂着シ之ヲ拾得シ燃焼セルモノ數件

四 熊本、福岡、鹿兒島、宮崎ノ各縣以外ハ推測ニ依ル  
五 進捗狀況一覽表附表第一ノ如シ

0270

附表第 〇 號

縣名	處理數量	引渡	監視	處理部隊	處理狀況	了處理 豫定終
福岡縣	各種彈藥 約七割 處理済	聯合會 引渡済	防及縣警 團警察	米軍指 導者本 業ヲ人ノ 實以勞元 施テ榜日 作者本	大分部分 日米株式 會社ニ於 テ八民 單命ニ作 業一月中 止メス 其ノ他 信管 手留 職軍 十噸 沖地 雷等 海等 中ハ 投多 業實 中	四月末日
熊本縣	各種彈藥 約1/2 處理済	同右	同右	同右	汽船並 自貨輪 送ニヨ リ約十 噸 原一富 中ノ 始中 其和 中他 燒荒 却尾 年十 中一 於月 テ各 種日 約業 三開 施	五月末日
鹿兒島縣	各種彈藥 約四割 處理済	同右	同右	同右	枕積所 ヨリ最 寄ノ加 治木、 米津 施以 中乃 至	三月末日
宮崎縣	各種彈藥 約七割 處理済	同右	同右	同右	油津、 細島ノ 剛港ヨ リ二 〇中 乃至 三ヨ リ十 噸 沖ニ 海 中 投 棄 實 ヲ	二月末日
大分縣	各種彈藥 約五割 處理済 (推測)	同右	同右	同右	各ヨリ 三油 津、 細島 ノ剛 港ヨ リ二 〇中 乃至 三ヨ リ十 噸 沖ニ 海 中 投 棄 實 ヲ	三月末日
佐賀縣	各種彈藥 約五割 處理済	同右	同右	同右	推測ニ 依ルモ 艦ネ 棄積 彈藥ノ 約五割 以上ヲ 海中 投棄 セル モノ ノ如シ	三月末日
長崎縣	各種彈藥 約五割 處理済	同右	同右	同右		三月末日
山口縣						

0271

