

自十一月十一日
至十一月二十一日

佳冬飛行場掩体構築作業日誌

飛行場作業日報

十月十二日

曜日

天候晴

始業 終業

時 時

分 分

区分

人

負

機械名

数

量

消耗品類

数

量

摘

要

将校
下士官兵

人夫

人夫

計

記事

一 飛行場二四號三依リ鳳山飛行場ノ作業ヲ打切り九時後庄解

命令十二時往冬ニ到着ス

二 機体構築箇所偵察ノ爲隊長坂口技手兵八工員一飛行

場ヲ巡視ス

三 台東部隊瀬戸少尉以下三大名十四時往冬ニ到着約一月振

ニ全部隊ノ集結ヲ見タリ

[illegible]

飛行場作業日報

十一月十三日 水曜日

天候 雨
始業 八時
終業 十三時
作業時間 八時五分

計	人夫	人夫	下士官兵	将校	区分人	人員	機械名	数	量	消耗品類	数	量	備
						三八							

記事

一、十時三十分部隊長本多大佐、飛四地区司令官楊村中佐、第八戦隊清水大尉来場、三、俺体構築箇所ヲ指示サル。
偵察ノ結果作命事項中三、機分ヲ四、機ニ変更シ且作業困難依リ工期本月二十五日迄、処本月末日迄ニ変更サル。

第四設定隊 将校 一 下士官兵 八
作業人員 負

第八戰隊

將校一

三

二別紙俺体構築箇所ノ繩張ヲ當隊及ハ戰隊ノニヶ班ニ分割
担任シ雨中ニモ係ス實施セルモ十三時頃ヨリ大雨トナリ作業ヲ中止ス
三短期間ニ於ケル作業困難ナルヲ認メ作業ノ一部ヲ請負工事ニ付ス
ル事ニ決シ十四時請負人林庄ト契約ス

立会者

栗田隊長

坂口技手

請負人側代表

南里忠四郎

林庄

外一名

契約事項

一請負金額

老萬貳千圓也


口甲号俺体ニ四ヶ所 乙号俺体ハヶ所

ハ工期上月三十一日迄 一部十月二十五日迄トス

ニ工事ニ使用スルハ八隊ニテ支給ス

佳冬飛行機掩体配置要圖

縮尺 $\frac{1}{12,000}$



飛行場作業日報

十一月十四日 金曜日

天候 曇
始業 八時 〇分
終業 十七時 〇分

区人 負 機械名 数 量 消耗品 数 量 摘 要

将校
下士官
人夫

一
二
七

人夫

計 一
三
二

記事

一 第四設定隊ハニヶ班ニ分割シ前日指示サレタル俺体設置ヶ所ノ

縄張ヲ実施ス

二 第八戦隊及建築五六中队ハ十三時ヨリ作業開始

第四設定隊 将校 二 下士官兵 二 〇

第八戦隊 将校 一 〇 五 〇

建築五六中队 将校 一 〇 四 八

土俵用

八〇枚

度領ス(自隊ニ於テ支辨、モ)

飛行場作業日報

十一月五日 土曜日

天候 晴

始業 終業

八時 十七時

〇分 〇分

区分 人

員

機械名数

量

消耗品数

数

量 摘

要

将校
下士官
兵

五
五
二

午車

六台

人夫

二天

計

一八三

記事

一各隊別紙作業区、俺体盛土作業

第四設走隊

将校二

下士官兵

二四

第八戰隊

二

五七

建築第五隊

一

七一

請員

二六

二別圖請員工事区、作業開始


人 夫 二六名

三 飛行第五〇戦隊 十七時到着ス

四 土俵用ハ五〇枚受領ス（設是隊ニテ林辺ヨリ購入ノモノ）

佳冬飛行機掩体配置要圖

縮尺 $\frac{1}{12,000}$



飛行場作業日報

十一月五日

日曜日

天候晴

始業

八時

分

区公人

員

機械名数

量

消耗品類

数

量

摘

要

総務課

二六

牛車

六

人夫

二六

人夫

計

二六六

記事

一各隊前日、作業續行

二吾隊隊擔當俺休区、作業開始

三請員工事区前日、作業續行

第四設定隊

將校

下士官兵

第八隊隊

第五隊隊

一

四四

二

五四

二

三五

建築五中隊

ク

ク

一〇一

人 夫

二天

四 建築第五中隊ノ作業区ハ九分通り進捗ス

五 請負工事区ノ作業人夫農繁期ニ入リタルタメ出場人夫数

僅ナルモ目下台中ヨリ輸送中ナルニツキ明十七日ヨリ少人

数出場ノ予定ナリ

飛行場作業日報

十一月十七日 月曜日

天候 晴

始業 終業

八時 十分

十分 五分

区分 人

員

機械名

数

量

消耗品類

数

量

摘

要

将校

二五八

牛車

大

人夫

二八

人夫

計

二九八

記事

一各隊共前日ノ作業續行ス

二第四隊定隊 将校 二

下士官兵 三一

第八隊

〃

二

〃

六六

第五隊

〃

一

〃

五八

建築隊

〃

一

〃

一〇三

請負

〃

二八

三上依用ハ五〇〇枚受領ス (経理部より佳冬歌送りノモノ)

各隊人員一覽表

上月十七日現在

隊名	將校	准士官	下士官	兵	合計
第四設定隊	六		一五	六六	八七
第八戰隊	四	一	八	七九	九二
第五戰隊	二		七	五三	六一
建築第六中隊	一		三	一五六	一六〇
小計	一三	一	三三	三五四	四〇一

各隊勤務者一覽表

隊名	日直及常勤	炊事	其他	合計
第四設定隊	一〇	五	三	一八
第八戰隊	四	六	一	一一
第五戰隊	七	四	三	一四
建築第六中隊	八	五	六	一九

三土俵用ハ七五〇枚受領ス (経理部より佳各駅送ノモノ)

飛行場作業日報

十月十九日 水曜日

天晴 始業 八時 〇分
候 終業 十七時 〇分

人	負	機	名	数	量
将校	二	三	四		七
士官	一	三	八		
人夫					
計	三	六	八		

記事

一 各作業隊 小元前日ノ作業続行ス
 二 第四設定隊 将校 二 下士兵 三〇
 第八戦隊 〃 一 〃 六二
 第五戦隊 〃 二 〃 四〇
 建築五六中隊 〃 一 〃 一〇二
 請負 一三八

飛行場作業日報

十一月二十日 水曜日

天候 晴

始業 八時

終業 十七時

作業時間 八時

作業量 六

人員

負機名数

量

將校
下士官
兵

人

一三九

牛車

六

人

計

二六三

記事

一 前日ノ作業續行 俺休盛土作業実施人

二

第四設定隊

將校

二

下士官兵

二九

建築五六中隊

一

〃

一〇〇

請員

一三一

三 第八隊及第五隊ハ移動ノタメ作業中止ス

四 第四設定隊及請員作業箇所ハ何モ砂礫多シ作業困難

歩

五十二時下村中尉屏東より移動命令を以て受領せらる

飛行場作業日報

上月五日 金曜日 天晴候

記

事

一昨夜下村中尉受領、命令ニ基キ本隊ハ當飛行場作業
業ヲ第十八飛行場大隊ニ申送り急遽出勤ト決シ直ニ
八飛大中山中尉ニ作業要領ノ引継ヲナシ出勤準備ニ着
手ス

