

軍事極秘

天河飛行場整備ニ關スル件

天河飛行場ハ南支方面陸軍根據飛行場トシ
テ別紙要圖、如ク擴張シ且左記、如クニ方面
滑走路準備線、舗裝格納庫、其他ノ附
屬設備致度ニ付認可相成度

左記

- 一 組立式格納庫八棟新設及舊格納庫
- 二 棟修繕(計畫別紙第一)
- 三 二方向滑走路準備線、舗裝工事

(所要材料別紙第二)

三、燃料、彈藥庫新設(別紙第三)

0453

説明

一、天河飛行場ハ白雲飛行場ヲ海軍ニ於テ保持シ
アル關係上、南支方面唯一ノ陸軍根據飛行場トシ
テ整備スル必要アリ、之カ為、將來重爆機ノ使
用ヲ顧慮シ、且現保有戰隊ニ於テモ夜間飛
行ノ為ニハ少クモ主滑走路ハ千二百米ヲ必要ト
シ擴張スルヲ要ス、又雨期ノ使用ト沙塵防
護トノ為、ニ方向ノ滑走路準備線ハ少クモ鋪
装スルノ要アリ

二、尚ホ耐暑並ニ耐暴風ノ為、全機、格納庫、機
体工場、為、格納庫ヲ必要トシ又燃料、彈藥
庫ノ新設ヲ必要トス、

0455


別表第一

施設の種類	格納庫	修繕	計	畫
<p>飛行機 格納庫 屋根修繕</p>	<p>一、大又中板五〇〇枚 トタン板一〇〇〇枚 二、末口等長廿七尺 丸太五〇本 三、熔接用具 四、大工用具</p>	<p>集團擔任 延三〇〇名</p>	<p>位置 天河飛行場</p>	<p>完成希望期 一月末</p>

0456

備考

新設組立式格納庫新設位置左ノ如シ



0457

別紙第二

滑走路舗装材料補給計畫

品目	數量	補給擔任部隊	希望期日
セメント	五〇〇〇疋 (二五〇〇樽)	集團	
砂利	六五〇〇 立方米	大部ハ 集團擔任	一月下旬
十五種割栗石	一三五〇〇 立方米	一部ハ 飛行團擔任	
砂石	二一、二〇〇 立方米		
目的地板	七、一〇〇 立方米		
軌引込線	七〇〇〇 枚	集團擔任	
軌引込線	一〇〇〇 米	集團擔任	


0458

別紙第三

燃料彈藥庫新設計畫

燃料彈藥庫 各三棟新設

位置 天河飛行場北側畑地



軍事極秘

天河飛行場整備ニ關スル件

天河飛行場ハ南支方面陸軍根據飛行場トシ
テ別紙要圖、如ク擴張シ且左記、如ク二方面
滑走路準備線、鋪裝格納庫其他ノ附
屬設備致度ニ付認可相成度

左記

- 一 組立式格納庫八棟新設及舊格納庫
- 二 棟修繕(計畫別紙第一)
- 三 二方向滑走路準備線、鋪裝工事

(所要材料別紙第二)

三、燃料、彈藥庫新設(別紙第三)

0461

説明

一、天河飛行場ハ白雲飛行場ヲ海軍ニ於テ保持シ
アル關係上、南支方面唯一ノ陸軍根據飛行場トシ
テ整備スル必要アリ、之ヲ為、將來重爆機ノ使
用ヲ顧慮シ、且現保有戦隊ニ於テモ夜間飛
行ノ為ニ少クモ主滑走路ハ千二百米ヲ必要ト
シ擴張スルヲ要ス、又雨期ノ使用ト沙塵防
護トノ為ニ方向ノ滑走路準備線ハ少クモ鋪
装スルノ要アリ

0462

二、尚ホ耐暑並ニ耐暴風ノ為、全機、格納庫、機
体工場、為、格納庫ヲ必要トシ又燃料、彈藥
庫、新設ヲ必要トス、


0463

別表第一

施設の種類	所要材料見込	工事擔任部隊 所要人員	位置	完成希望期
飛行機 格納庫 屋根修繕	一、大又木板五〇〇枚 トタン板一〇〇〇枚 二、末口等長廿七尺 丸太五〇本 三、熔接用具 四、大工用具	集團擔任 延三〇〇名	天河飛行場	一月末

格納庫修繕計畫書

備考
 新設組立式格納庫新設位置左ノ如シ



0465

別紙第二

滑走路舗装材料補給計畫


品目	數量	補給擔任部隊	希望期日
セメント	五〇〇〇延 (三五〇〇樽)	集團	
砂利	六五〇〇 立方米	大部ハ 集團擔任	一月下旬
十五種割栗石	一三五〇〇 立方米	一部ハ 飛行團擔任	
砂石	七二〇〇 立方米		
目的地板	七〇〇〇 枚		
軌引込線	一〇〇〇 米	集團擔任	

別紙第三

燃料彈藥庫新設計畫

燃料彈藥庫 各三棟新設

位置 天河飛行場北側畑地



軍事極秘

天河飛行場整備ニ關スル件

天河飛行場ハ南支方面陸軍根據飛行場トシ
テ別紙要圖、如ク擴張シ且左記、如クニ方面
滑走路準備線、鋪裝格納庫其他ノ附
屬設備致度ニ付認可相成度

左記

- 一 組立式格納庫八棟新設及舊格納庫
- 二 棟修繕(計畫別紙第一)
- 三 二方向滑走路準備線、鋪裝工事

(所要材料別紙第二)

三、燃料、彈藥庫新設(別紙第三)

0469

説明

一、天河飛行場ハ白雲飛行場ヲ海軍ニ於テ保持シ
アル關係上、南支方面唯一ノ陸軍根據飛行場トシ
テ整備スル必要アリ、之カ為、將來重爆機ノ使
用ヲ顧慮シ、且現保有戰隊ニ於テモ夜間飛
行ノ為ニハ少クモ主滑走路ハ千二百米ヲ必要ト
シ擴張スルヲ要ス、又雨期ノ使用ト沙塵防
護トヲ為ニ方向ノ滑走路準備線ハ少クモ舗
装スルノ要アリ

0470

二、尚ホ耐暑並ニ耐暴風ノ為、全機、格納庫、機
体工場、為、格納庫ヲ必要トシ又燃料、彈藥
庫、新設ヲ必要トス、


0471

別表第一

施設の種類	飛行機格納庫 屋根修繕
所要材料見込	一、大又キ板五〇〇枚 トタン板一〇〇〇枚 二、末口等長七尺丸太五〇本 三、熔接用具 四、大工用具
工事擔任部隊 所要人員	集團擔任 延三〇〇名
位置	天河飛行場
完成希望期日	一月末

格納庫修繕計畫書

備考
 新設組立式格納庫新設位置左ノ如シ



別紙第二

滑走路舗装材料補給計畫

品目	數量	補給擔任部隊	希望期日
セメント	五〇〇〇延 (二五〇〇樽)	集團	
砂利	六五〇〇立方米	大部ハ 集團擔任	一月下旬
十五糎割栗石	一、二五〇〇立方米	一部ハ 飛行團擔任	
砂石	七、一〇〇立方米		
目地板	七〇〇〇枚		
軌引込線	一〇〇〇米	集團擔任	

0474

別紙第三

燃料彈藥庫新設計畫

燃料彈藥庫 各三棟新設
位置 天河飛行場北側畑地

